

# Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů

## Historie verzí

Verze	Datum schválení/na vědomí KRS	Poznámka
1.0	22.2.2023	

## 1. Úvod

Účelem dokumentu je definování základních etap projektů informačních systémů DTM krajů a IS DMVS vedoucích k jejich zprovoznění a uvedení verzí JVF DTM pro tyto etapy.

## 2. Etapy IS DTM/IS DMVS

Název etapy	Termín	Popis
Vývojový provoz projektu	Dle smluvních podmínek jednotlivých veřejných zakázek	Testovací provozy jednotlivých správců IS, které je vhodné částečně vzájemně koordinovat. Jedná se o testovací provoz v rámci projektů, jak z pohledu funkčnosti, tak z pohledu datového. V rámci této fáze jsou vzájemně testována rozhraní v dílčích testovacích prostředích jednotlivých IS.
Testovací provoz IS DTM/IS DMVS	Od 1.7.2023 Do 31.12.2023	Testovací provozy jednotlivých správců IS po ukončení jejich projektů (akceptaci díla). Jedná se o testovací provoz realizovaný správci (za součinnosti jejich dodavatelů), ale už po ukončení realizace projektů, jak z pohledu funkčnosti, tak z pohledu datového – pořízená data budou importována v IS DTM. <b>Kraje se budou zapojovat do testovacího provozu postupně od 1. 7. 2023 s cílem společného zahájení testovacího provozu ve všech krajích (včetně SVO) do 31. 12. 2023.</b> Před spuštěním testovacího provozu daného kraje bude dokončena datová stabilizace – to znamená, že proběhne prvotní import dat do datového skladu a bude vydáno rozhodnutí, že data jsou v pořádku. Historizace databáze bude spuštěna v okamžiku připojení daného kraje a zahájení správy. Pro předávání dat bude s platností od 1. 7. 2023 k dispozici <b>verze JVF 1.4.2.2</b> (vydána bude do 15. 4. 2023 a bude obsahovat i prvky pro předání rozsahu území aktualizace). Po spuštění testovacího provozu je možné po dohodě s dodavatelem pořízená či opravená (reklamovaná) data z projektů zpracovat jako změnové GAD přes IS DMVS.
Pilotní provoz	Od 1. 1. 2024	Bude umožněno postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů TI. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace ve všech krajích. Pro předávání dat bude s platností od 1. 10. 2023 k dispozici <b>verze JVF 1.4.3</b> (vydána bude v srpnu/září 2023). Kraje se mohou s některými správci DTI dohodnout na testech jejich připojení k IS DTM již před 31.12.2023.
Produkční provoz	od 1. 7. 2024	Finální spuštění IS DTM a IS DMVS do rutinního provozu v parametrech a podmínkách daných platnou právní úpravou. Všechny informační systémy budou plně funkční a jejich případné úpravy již budou prováděny pouze standardní cestou.

Termíny budou zveřejňovány na webových stránkách kraje a na webových stránkách ČÚZK / DMVS.

### 3. Verze JVF DTM

Název verze	Platnost	Popis
JVF DTM 1.4.2.1	stávající verze	Verze určená pro realizaci projektu a prvotní import dat do datového skladu IS DTM krajů.
JVF DTM 1.4.2.2	Bude vydána do 15.4.2023 s platností od 1.7.2023.	Verze s nezbytně nutnými úpravami pro spuštění provozu a předávání GAD od geodetů přes IS DMVS. Nutné je zejména <b>doplnění polygonu vymezení hranic geodetické aktualizací dokumentace (GAD)</b> .
JVF DTM 1.4.3	Bude vydána v srpnu/září 2023 s platností od 1.10.2023.	Verze, do které budou zapracovány ostatní požadované změny.