

Obnova operátu novým mapováním

katastrální území	předpokládané dokončení	zpracovatel
Grunta	2027	Marcela Výborná
Kořenice	2026	Ing. Jana Kosařová
Nová Ves I.	10/2025	Marcela Výborná
Svojšice u Kouřimi	2026	Marcela Výborná

Obnova operátu na podkladě KoPU

katastrální území	předpokládané dokončení	zpracovatel
Bohouňovice I	2026	AREA G.K. spol. s r.o.
Bořetice u Kolína	2027	AREA G.K. spol. s r.o.
Dobřichov	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Klášteří Skalice	2028	G.K. Nedoma @ Řezník, s. r. o.
Klučov u Českého Brodu	2028	AGROPLAN, spol. s.r.o.
Kouřim	2027	AREA G.K. spol. s r.o.
Krychnov	2028	AREA G.K. spol. s r.o.
Limuzy	2028	GEOREAL spol. s r.o.
Nová Ves I	05/2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Opatovice	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Pečky	2025	AREA G.K. spol. s r.o.
Plaňany	2027	GEO Hrubý spol. s r.o.
Ratenice	2025	GEOVAP spol. s r.o.

Revize katastrálního operátu

katastrální území	předpokládané dokončení
Dobré Pole u Vitic	09/2025
Dománovice	10/2025
Doubravčany	01/2025
Hradové Střimelice	04/2025
Krupá u Kostelce nad Černými Lesy	10/2025
Liblice u Českého Brodu	12/2025
Lipec	08/2025
Malotice	11/2025
Vrátkov	03/2025
Zásmuky	11/2025
Břežany I	2026
Bylany u Českého Brodu	2026
Hlaváčova Lhota	2026
Chotýš	2026
Kostelní Střimelice	2026
Libenice	2025
Nučice	2026
Radim u Kolína	2026
Ratboř	2026
Sendražice u Kolína	2026
Štolmíř	2026
Vršice	2026
Žehuň	2026
Hřiby	2027
Kbel u Ratboře	2027
Klučovu Českého Brodu	2027
Konárovice	2027
Miškovice u Kouřimi	2027
Nebovidy	2027
Radlice u Barchovic	2027
Týnec nad Labem	2027
Velké Chvalovice	2027
Vitice	2027
Zibohlavy	2027
Týnec nad Labem	2027