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Tato zadávací dokumentace je zpracována dle ustanovení § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ.  
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 Zadavatel veřejné zakázky  

Zadavatelem veřejné zakázky je Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální 

sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 

IČO: 00025712 

tel.: +420 284 041 224 

fax: +420 284 041 204 

e-mail: cuzk@cuzk.cz 

ID DS:  uuaaatg 

(dále jen „Zadavatel“) 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Karel Štencel, místopředseda 

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Bínová, e-mail: dagmar.binova@cuzk.cz 
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 Zadávací dokumentace  

Seznam použitých zkratek je uveden v Příloze ZD01. 

Tato ZD se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro zadání VZ, Účastník ZŘ není oprávněn ji 

použít k jiným účelům. 

Požadavky, vymezené zadávacími podmínkami, je Účastník ZŘ povinen plně a bezvýhradně respektovat 

při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele, uvedených v této ZD, bude 

považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení Účastníka ZŘ z účasti na ZŘ.  

V případě, že zadávací podmínky VZ obsahují přímé nebo nepřímé požadavky nebo odkazy na určité 

dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, umožňuje Zadavatel pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky 

rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 

Případné další náklady Zadavatele související s takovým rovnocenným řešením (např. na pořízení 

nezbytných licencí, jejich podporu po dobu plnění veřejné zakázky) musí být v takovém případě 

součástí nabídkové ceny Účastníka ZŘ. 
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 Stávající stav 

V současné době neexistuje informační systém digitální mapy veřejné správy. Několik krajů, většina 

měst i některé menší obce (obvykle pouze v intravilánu města či obce) si vedou digitální technické 

mapy. Tyto nezávisle vedené DTM nejsou standardizované, vzájemně propojené a mají různá rozhraní. 

Plošný, celorepublikový systém, neexistuje.  

Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů (ZemZ), je zakotvena povinnost vést digitální technickou mapu kraje, kdy správcem 

digitální technické mapy kraje je stanoven krajský úřad, a to v přenesené působnosti. Vlastní obsah 

DTM krajů je věcně členěn na vlastní údaje o dopravní a technické infrastruktuře a na údaje o základní 

povrchové situaci. Podrobné vymezení toho, jaké druhy zařízení, jaké konkrétní objekty a jaké údaje 

týkající se těchto objektů a zařízení budou v krajských DTM vedeny, bude stanovovat prováděcí právní 

předpis – vyhláška o digitální technické mapě.  

Pro ČÚZK nově vyplývá z novely povinnost vybudovat a spravovat IS DMVS, který bude centrálním 

systémem zastřešujícím krajské IS DTM a zároveň bude IS DMVS zajišťovat funkce, které je nutné řešit 

na centrální úrovni, tj. 

- vytvoření jednotného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofoto mapy a digitálních 

technických map krajů, 

- vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map 

krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů, 

- vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů 

o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona (zákon 

č. 183/2006 Sb., StavZ), a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně 

údajů o tom, v jakém území působí, 

- vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho 

editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci. 

IS DMVS bude garantovaným zdrojem dat, který umožní vést data vlastníků, správců a provozovatelů 

dopravní a technické infrastruktury v jednotné datové struktuře a v aktuální podobě. 
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 Předmět plnění veřejné zakázky  

 Klasifikace předmětu plnění  

Popis kódu CPV CPV 

Vývoj programového vybavení 72262000-9 

Podpora programového vybavení 72261000-2  

Implementace programového vybavení 72263000-6 

Údržba a opravy programového vybavení 72267000-4 

Poradenství v oblasti programového vybavení 72266000-7 

 Obecné informace  

Zadavatel hodlá uzavřít s jedním vybraným Účastníkem ZŘ smlouvu na vybudování informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) a jeho následnou údržbu. Podrobněji je 

předmět veřejné zakázky vymezen v dalším textu a v přílohách této ZD. 

Zadavatel předpokládá, že vybudování IS DMVS bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního 

operačního programu Výzva č. 94. S ohledem na tuto skutečnost bude smlouva s vítězným Účastníkem 

ZŘ uzavřena teprve v okamžiku, kdy Zadavatel obdrží od poskytovatele dotace rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Zadavatel předpokládá, že k rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace dojde ve IV. čtvrtletí 

roku 2020.  

V této souvislosti si Zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vítězným Účastníkem ZŘ a zrušit VZ 

dle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ pro případ, že předmětnou dotaci neobdrží. 
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Předpokládaný věcný a časový průběh plnění VZ: 

Řádek aktivita/část plnění 
odkaz na 

ZD 

Termín předání 

plnění 

Termín (nejzazší) 

ukončení 

akceptačního řízení 

1 
Podpis smlouvy a 

zveřejnění v registru smluv 
 x x 

2 
Zprovoznění projektové 

kanceláře 
4.15 

do 2 měsíců od 
začátku účinnosti 

smlouvy 
x 

3 
Zprovoznění on-line 

dostupného úložiště 
4.22 

do 2 měsíců od 
začátku účinnosti 

smlouvy 
x 

4 

Zprovoznění 

automatického propojení 

SDM Zadavatele a HD 

Dodavatele pro účely 

hlášení a reportování chyb 

z testování předávaného 

plnění 

4.7 

do 3 měsíců od 
začátku účinnosti 

smlouvy 
x 

5 Zprovoznění TI Dodavatele 4.11 

do 3 měsíců od 
začátku účinnosti 

smlouvy 
x 

6 

Detailní analýza a návrh 

řešení – požadavky pro 

implementační dodávku 

DMVS I. 

Příloha 

ZD05 
17. 3. 2021 31. 3. 2021 

7 

Detailní analýza a návrh 

řešení – požadavky pro 

implementační dodávky 

DMVS II., III., IV. 

Příloha 

ZD05 
16. 7. 2021 30. 7. 2021 

8 
Implementační dodávka 

DMVS I. 

Příloha 

ZD05 
12. 8. 2021 30. 9. 2021 

9 
Implementační dodávka 

DMVS II. 

Příloha 

ZD05 
10. 3. 2022 29. 4. 2022 

10 
Implementační dodávka 

DMVS III.  

Příloha 

ZD05 
11. 11. 2022 30. 12. 2022 

11 
Implementační dodávka 

DMVS IV. 

Příloha 

ZD05 
9. 3. 2023 28. 4. 2023 

12 

Finální akceptace a předání 

IS DMVS do rutinního 

provozu 

Příloha 

ZD05 
29. 4. 2023 30. 6. 2023 
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Tabulka 1 - předpokládaný věcný a časový průběh plnění 

Po  finální akceptaci a předání IS DMVS do rutinního provozu Zadavatel předpokládá v průběhu 

kalendářního roku zpravidla dvě standardní dodávky IS DMVS. Za standardní dodávku se přitom 

považuje taková dodávka, jejíž celková pracnost se pohybuje v rozmezí 500 – 600 ČLD.  

V případě, že by k podpisu smlouvy mělo dojít po 31. 1. 2021, dojde ještě před podpisem smlouvy ke 

zkrácení harmonogramu plnění tak, aby byly zachovány poměrově délky jednotlivých výše uvedených 

aktivit a zároveň došlo k ukončení akceptačního řízení aktivity „Finální akceptace a předání IS DMVS do 

rutinního provozu“ nejpozději k 30. 6. 2023 (termín vyplývající ze spolufinancování projektu z fondů 

EU). 

 Vybudování IS DMVS 

Vybudování IS DMVS zahrnuje všechny časové a věcné etapy tvorby IS, zejména analýzu, návrh, vývoj, 

prototypování, testování, implementaci, pilotní provoz a instalaci veškerého aplikačního 

programového vybavení, integraci jednotlivých komponent (včetně TI) do komplexního funkčního 

řešení, tvorbu dokumentace, školení v potřebném rozsahu, poskytnutí záruky a koordinaci výše 

uvedených činností.  

 Definice 

4.1.3.1 Záruční vada 

Nesprávná funkčnost IS DMVS splňující záruční podmínky dle bodu 4.17; oprava je provedena 

bezplatně v rámci záruky. 

4.1.3.2 Drobná úprava 

Modifikace systému nepřesahující pracnost 5 ČLD.  

4.1.3.3 Činnost na objednávku  

Činnosti na objednávku zahrnují zejména: 

- úpravy IS DMVS, které překračují rozsah drobné úpravy (4.1.3.2) nebo vyžadují zpracování 

podrobné analýzy, designu, prototypování, testování a implementaci.  

- podporu při řešení havárií a problémů IS DMVS, např. havárie na infrastruktuře nebo závada 

ostatních komponent IS DMVS, 

- podporu provozu IS DMVS, např. monitorování provozu nad rámec řešený v rámci PÚ, 

- součinnost při řízení životního cyklu SW, 

- vypracování závazných technických podmínek pro obstarání TI, 

- vypracování analýzy úprav IS DMVS zadaných Zadavatelem, 

- činnosti v oblasti bezpečnosti nad rámec řešený v rámci PÚ. 

Fakturace probíhá na základě výsledků akceptačního řízení případně na základě výkazů práce nebo 

pracností, které musí Zadavatel odsouhlasit. 

Zadavatel vychází z předpokladu, že celková pracnost všech činností na objednávku může pro plnění 

v rámci této VZ činit 3 000 ČLD. 
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 Údržba IS DMVS  

4.1.4.1 Provozní údržba (PÚ) 

PÚ znamená zejména řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby nebyl v žádném 

okamžiku ohrožen výkon činností IS DMVS. 

Zadavatel po Dodavateli požaduje: 

- zajištění PÚ v rozsahu 55 ČLD za 1 kalendářní měsíc, přičemž z toho řešení drobných úprav IS 

DMVS a mimozáručních vad musí činit 10 ČLD s možností převodu v rámci čtvrtletí poskytování 

služeb 

- aby v nabídkové ceně uvedl výši měsíčního paušálního poplatku (v Kč bez DPH) za PÚ, a to za 

30 měsíců,  

- implementaci výsledků PÚ do produkčního prostředí, a to v případě: 

o oprav/úprav IS DMVS v pravidelných intervalech, a to buď ve formě samostatných 

dodávek nebo přidruženě s plněním dle objednávek; 

o opravných skriptů či oprav kritických, závažných nebo bezpečnostních chyb urychleně 

bez vazby na dodávku IS DMVS.  

PÚ je hrazena měsíčním paušálním poplatkem a zahrnuje: 

4.1.4.1.1 Identifikaci požadavku 

Identifikací požadavku se rozumí analýza příčin problému nahlášeného Zadavatelem. 

4.1.4.1.2 Kategorizaci požadavku 

Kategorizací požadavku, v návaznosti na identifikaci, se rozumí stanovení, zda jde o: 

- záruční vadu, 

- mimozáruční vadu, 

- chybu z testování, 

- drobnou úpravu dle 4.1.3.2, 

- činnost na objednávku dle 4.1.3.3, (rozsahem přesahuje drobnou úpravu a nebude tedy řešena 

v rámci PÚ). 

Výsledná kategorizace podléhá schválení Zadavatele. 

4.1.4.1.3 Odhad pracnosti v ČLD 

Odhad pracnosti v ČLD pro řešení drobné úpravy, činnosti na objednávku a mimozáruční vady. 

4.1.4.1.4 Vyřešení požadavku 

Vyřešením požadavku se rozumí zejména následující činnosti Dodavatele: 

- vypracování analýzy a návrhu řešení, 

- implementace dle Zadavatelem odsouhlaseného návrhu řešení, včetně případné úpravy dat, 

- provedení interního otestování, 

- předání úpravy Zadavateli k testování, 

- zařazení úpravy do příslušné verze IS DMVS (dodávka nové verze IS DMVS nebo opravný 

patch). 

Kritické chyby a závažné chyby budou v rámci PÚ řešeny se stejným SLA jako kritické chyby spadající 

do záruky, viz Příloha ZD09. 
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4.1.4.1.5 Činnosti v oblasti bezpečnosti 

Rozsah činností Dodavatele je uveden v bodu 4.1.5, přičemž Dodavatel při řešení zranitelností 

postupuje podle bodů 4.1.4.1.1 až 4.1.4.1.4. 

4.1.4.1.6 Monitorování provozu  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci PÚ, minimálně v období 3 pracovních dnů následujících po 

instalaci změn IS DMVS do produkčního prostředí, případně až do vyřešení zjištěných problémů, 

prováděl monitorování provozu IS DMVS. Monitorovány musí být zejména části IS DMVS, které byly 

v rámci dané verze modifikovány (modifikací se rozumí i zavedení nové funkčnosti), nebo části, které 

nebyly modifikovány, ale mohou být úpravami přímo nebo nepřímo ovlivněny.  

Výsledky monitorování provozu budou vzájemně odsouhlaseným způsobem v dohodnutých časových 

intervalech předávány Zadavateli. U nově zaváděných funkčností zároveň Dodavatel předá Zadavateli 

popis provozního monitorování (sledované metriky, způsob získávání metrik, jejich meze, typické 

intervaly sledování, reakce na mezní hodnoty). Dodavatel bude dále v rámci monitorování upozorňovat 

Zadavatele na problémy (nefunkčnost, úzká místa atd.), která při monitorování zjistil. U problémů, 

které mohou ohrozit funkčnost IS DMVS, bude Dodavatel upozorňovat Zadavatele bezodkladně.  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v nabídce popsal způsob (organizačně/procesně i technicky), 

jakým zajistí poinstalační monitorování provozu IS DMVS v rámci PÚ - jak zajistí monitorování, jak bude 

určovat a vyhodnocovat naměřené parametry a upozorňovat Zadavatele na kritické stavy. 

4.1.4.1.7 Zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním VZ  

Zajištěním všech podpůrných a souvisejících činností s plněním VZ se rozumí zejména:  

- podpora při instalaci změn (dodávek) IS DMVS na referenční a produkční prostředí, 

- vedení a administrace projektu,  

- zajištění online dostupného zabezpečeného úložiště (viz bod 4.22), 

- zřízení, zdokumentování a vedení projektové kanceláře (viz bod 4.15),  

- zajištění a zdokumentování propojení HD systémů pro řízení testování (viz bod 4.7),  

- komunikace se Zadavatelem, účast na schůzkách, součinnost s třetími stranami, 

Zadavatel v této souvislosti požaduje, aby Dodavatel v předstihu minimálně 5 dní před fakturací za PÚ 

předkládal Zadavateli k odsouhlasení výkazy či přehledy s výsledky průběžné provozní údržby za dané 

období.  

Závazný vzor výkazu práce za provozní údržbu není stanoven. Provozní údržba bude vykazována 

měsíčně a konečná podoba výkazu bude stanovena až s vítězem zadávacího řízení s přihlédnutím 

k jeho interní evidenci práce. 

 Zajištění bezpečnosti IS DMVS 

V IS DMVS budou vedeny osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětem zpracování v IS DMVS nebude zvláštní kategorie osobních údajů 

ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé údaje). Zabezpečení zpracování osobních údajů v IS DMVS bude upraveno 

příslušnými vnitřními předpisy (zejména „Politikou systému řízení bezpečnosti informací resortu ČÚZK“ 

a „Opatřením, kterým se stanovují závazná pravidla pro zpracování a ochraně osobních údajů a postupy 

při uplatnění práv subjektu údajů v podmínkách ČÚZK“). Osobní údaje budou uloženy v databázi IS 

DMVS a přístup k nim bude umožněn jen oprávněným zaměstnancům ČÚZK na základě jim přidělené 
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uživatelské role. Oprávněným zaměstnancům ČÚZK bude jejich role přidělovat pověřený administrátor 

přístupů, kterým bude pověřený vedoucí zaměstnanec ČÚZK.  

Při realizaci předmětu plnění je Dodavatel povinen zajistit minimálně splnění požadavků kladených 

platnými právními předpisy na IS KII a VIS, a to zejména dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, včetně jejich 

prováděcích předpisů.  

Seznam bezpečnostních dokumentů Zadavatele je uveden v Příloze ZD11. 

4.1.5.1  Stupně důvěrnosti informací  

Zadavatel požaduje všechny informace týkající se předmětu plnění (dále též jen „informace“) 
klasifikovat a přidělovat jim následující stupně důvěrnosti:  

- Veřejné – informace, jejichž zveřejnění nenaruší bezpečnost informací v resortu.  

- Interní – informace, jejichž zveřejnění mimo Zadavatele by mohlo narušit bezpečnost 

informací, jsou určeny pouze pro zaměstnance Zadavatele nebo Dodavatele.  

- Diskrétní – informace, se kterými se smí seznamovat pouze určený okruh osob.  

- Přísně diskrétní – informace vyžadující nejvyšší stupeň ochrany; mohou se s nimi seznamovat 

pouze přesně určené fyzické osoby, přístup k těmto informacím podléhá písemné evidenci.  

Informace bez označení stupně důvěrnosti bude klasifikována jako „interní“. 

4.1.5.2 Činnosti Dodavatele/Specialisty kybernetické bezpečnosti prováděné v rámci měsíčního paušálu  

Zadavatel požaduje, aby specialista kybernetické bezpečnosti Dodavatele dle VoKB zastával pro IS 

DMVS roli: 

- manažer kybernetické bezpečnosti, 

- architekt kybernetické bezpečnosti. 

Uvedené role, včetně povinností, které z těchto rolí vyplývají, jsou uvedeny v Příloze ZD15. Tyto role 

mohou zastávat dvě osoby Dodavatele (obě tyto osoby pak musí splňovat kvalifikační požadavky 

Zadavatele na Specialistu kybernetické bezpečnosti).  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v nabídce popsal, jakým způsobem bude dle tohoto bodu a jeho 

podbodů proaktivně zajišťovat bezpečnost IS DMVS (používané procesy a činnosti Dodavatele, např. 

kontrola v rámci průběhu analýzy řešení, kontroly kódu, případně způsob provádění bezpečnostních 

testů nad rámec uvedený v Příloze ZD10 atd.).  

4.1.5.2.1 Oblast dokumentace  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel při celkové akceptaci plnění a dále 1x ročně: 

- dle ZoISVS vyhodnotil dodržování Informační koncepce informačních systémů veřejné správy 

resortu zeměměřictví a katastru (části týkající se IS DMVS), stanovil závěry z vyhodnocení a 

navrhl opatření, která budou přijata k odstranění nedostatků, a to formou zápisu o 

vyhodnocení,  

- dle ZoISVS aktualizoval a nadále udržoval aktuální provozní dokumentaci IS DMVS, 

- dle ZoKB a VoKB předal a nadále udržoval aktuální bezpečnostní dokumentaci IS DMVS dle 

Přílohy ZD12.  

4.1.5.2.2 Další činnosti  

- sledovat zejména:  
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o informační servis Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,  

o security bulletiny/advisory společností, jejichž SW se v IS DMVS využívá  

o další zdroje zabývající se zveřejňováním zranitelností,  

a pravidelně Zadavatele informovat o možných relevantních hrozbách a zranitelnostech 
souvisejících s IS DMVS navrhovat opatření na jejich eliminaci,  

- navrhovat změny (zlepšení) v oblasti bezpečnosti IS DMVS, 

- z hlediska bezpečnosti průběžně sledovat a kontrolovat projednávané změny a úpravy IS DMVS 

(analýzy a návrhy řešení) a navrhovat případné úpravy,  

- pro oblasti zasažené/měněné v dodávce IS DMVS provádět z hlediska bezpečnosti kontrolu 

architektury a kódu (code review),  

- při každé změně IS DMVS předat do měsíce aktualizaci havarijního plánu (tj. plánů obnovy) IS 

DMVS včetně postupů při obnově provozu IS DMVS, 

- do jednoho měsíce od začátku účinnosti smlouvy a v souladu s bodem 4.15 vytvořit a udržovat 

aktuální dokument popisující zajištění bezpečnosti (organizační i technická opatření) 

projektové kanceláře Dodavatele včetně řízení přístupu k ní,  

- do jednoho měsíce od začátku účinnosti smlouvy vytvořit a udržovat aktuální dokument 

popisující způsob bezpečné elektronické komunikace zabraňující přístupu k informacím 

týkajících se předmětu plnění (dále též „informace“) neoprávněné osobě, a to jak při předávání 

a výměně informací nebo jejich ukládání (zpracování) v rámci týmu Dodavatele, tak mezi 

Dodavatelem a Zadavatelem, a to se zohledněním stupňů důvěrnosti dle bodu 4.1.5.1, a tento 

způsob zajistit, 

- trvale zajišťovat bezpečnost informací a bezpečnost činností při vlastním plnění Dodavatele 

(zabezpečení infrastruktury, postupů, ochrany dat apod.),  

- svolávat minimálně 1x za 2 měsíce v sídle Zadavatele jednání k zajištění bezpečnosti IS DMVS 

a pořizovat z nich zápisy. Na jednáních informovat o aktuálním stavu plnění činností, úkolů, 

konzultovat spolu se zástupcem Zadavatele problémy, předkládat návrhy na zlepšení 

bezpečnosti, předkládat k připomínkám návrhy/aktualizace dokumentů aj.,  

- průběžně zajišťovat aktuálnost dokumentů týkajících se bezpečnosti uvedených v Příloze 

ZD12. 

4.1.5.2.3 Oblast bezpečnostních testů  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel provedl bezpečnostní testy IS DMVS před předáním plnění 

k celkové akceptaci a dále vždy před předáním dodávky nové verze nebo hotfixu/patche IS DMVS, a to 

minimálně v rozsahu dle Přílohy ZD10.  

Na základě zjištěných zranitelností nebo při jiných bezpečnostních testech, auditech, penetračních 

testech anebo na základě zjištění výskytu možné zranitelnosti musí Specialista kybernetické 

bezpečnosti zajistit včasný návrh a realizaci opatření schválených Zadavatelem.  

4.1.5.3 Činnosti na objednávku v oblasti bezpečnosti 

Činnostmi na objednávku se rozumí zejména:  

- poskytnutí součinnosti Zadavateli při kontrole prováděné Ministerstvem vnitra  ČR dle ZoISVS,  

- poskytnutí součinnosti Zadavateli při kontrole v oblasti kybernetické bezpečnosti prováděné 

dle ZoKB,  
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- činnosti Dodavatele spojené s implementací oprav na odstranění zranitelností, které nevznikly 

při jeho plnění.  

 Požadované vlastnosti IS DMVS 

Cílem projektu je vytvoření IS DMVS s jednotným komunikačním rozhraním, který bude zajišťovat 

funkcionalitu danou právními předpisy, zejména ZemZ a prováděcí vyhláškou o digitální technické 

mapě (návrh vyhlášky viz Příloha ZD03). Požadovaná funkčnost je specifikována v Příloze ZD02 formou 

globální architektury IS DMVS a v Příloze ZD04, která popisuje jednotné komunikační rozhraní a 

technické parametry IS DMVS. V rámci plnění předmětu VZ je požadována realizace dle harmonogramu 

v Příloze ZD05. IS DMVS musí být připraven na pravidelné i nepravidelné změny, doplňování a úpravy 

funkcionalit, datových struktur a dalších prvků dle potřeb a požadavků Zadavatele.  

 Zapojení pracovníků Zadavatele 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v celém průběhu plnění VZ: 

- umožnil Zadavateli odborný dohled nad pracovníky Dodavatele (kontrola kvality kódu, 

dodržování standardů, projektových postupů, možnost řízení technologických a koncepčních 

směrů IS DMVS apod.), 

- umožnil Zadavateli neomezený a úplný přístup ke svému vývojovému prostředí, zdrojovým 

kódům, systému pro správu a verzování zdrojových kódů, produktům/nástrojům, 

technologické infrastruktuře, dokumentaci a všem dalším podkladům a výstupům souvisejícím 

s plněním VZ, včetně umožnění tohoto přístupu prostřednictvím sítě internet (např. VPN). 

 Dopad právních předpisů  

Vybudování IS DMVS je podmíněno právními předpisy, zejména ZemZ, který nově přináší povinnost 

ČÚZK vybudovat a spravovat IS DMVS. IS DMVS bude centrální části systému zastřešující krajské IS DTM 

a bude zajišťovat funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni. Předmět plnění této veřejné zakázky 

zahrnuje i zapracování změn právních předpisů, případně nových právních předpisů, které budou 

publikovány ve Sbírce zákonů do 30. 9. 2025. 

Zadavatel požaduje, aby při plnění předmětu VZ byly dodržovány všechny relevantní právní předpisy 

upravující působnost a činnost Zadavatele. 

 Závazná právní úprava  

IS DMVS bude jedním z pěti základních informačních systémů pro Digitalizaci stavebního řízení a 

územního plánování. IS DMVS bude tvořen propojením katastrální mapy, ortofoto mapy a digitálních 

technických map krajů. ZemZ ve znění účinném od 1. 7. 2023, v § 4d odst. 3) zákona stanoví, že IS DMVS 

zajišťuje zejména: 

a. jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofoto mapy a digitálních technických 

map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost, 

b. jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů,  

c. vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o 

tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé StavZ, a vlastníků, 

provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí, 

d. vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho 

editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci. 
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Další požadavky na IS DMVS  klade např.: 

- zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (digitální ústava), 

- vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhláška o ÚAP), 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu. 

 Očekávané úpravy právních předpisů  

V legislativním procesu je prováděcí vyhláška o digitální technické mapě (viz Příloha ZD03), která 

stanoví: 

- obsah DTM, 

- zjednodušený způsob vedení DTM, 

- způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM, 

- výměnný formát DTM, 

- obsah seznamu vlastníků, správců a provozovatelů DTI, 

- obsah seznamu editorů DTM. 

 Architektura 

Obecné požadavky na IS DMVS z hlediska architektury: 

- co největší dodržování SOLID principu1, 

- při propojování IS DMVS s ostatními IS nebo aplikacemi musí být v co největší míře využity 

standardní integrační prostředky a platformy (API, WS, ESB), namísto proprietárních a těsných 

vazeb.  

- IS DMVS musí mít oddělenou business logiku od prezentace a dat, musí být škálovatelný, 

auditovatelný a musí mít možnost dalšího rozvoje a rozšíření za pomoci technologií splňujících 

průmyslové standardy a zamezení dodávky ve formě tzv. „black boxu“, 

- IS DMVS musí být otevřen pro změny a doplňování nových modulů, které musí být 

realizovatelné za minimálního dopadu na provoz, 

- IS DMVS musí být tvořen tak, aby obsahoval co nejmenší počet závislostí ve smyslu, že 

požadavek na úpravu/doplnění funkčnosti v jednom modulu vyvolá změny v jiných modulech, 

                                                           
1 SOLID (single responsibility, open-closed, Liskov substitution, interface segregation, dependence inversion) je 

sada doporučení, principů a vodítek, sloužících k tvoření objektového návrhu.  
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- IS DMVS musí být tvořen tak, aby například změny workflow vyvolané změnami právních 

předpisů bylo možné navrhnout a realizovat co nejvíce konfiguračně nebo bez zásadní změny 

architektury.  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v rámci nabídky podrobně popsal návrh řešení IS DMVS z hlediska 

architektury a jeho komponent. 

 Technologická oblast  

Při rozvoji IS DMVS v technologické oblasti musí Dodavatel zajistit plnou integritu a funkčnost jak všech 

částí IS DMVS, tak celého systému jako celku. 

Pokud bude při plnění nutná migrace nebo úprava dat, musí proběhnout v co nejkratší době a 

s minimálním dopadem a s využitím současného provozovaného HW. 

Dodavatel musí vzhledem k ochraně investic Zadavatele při návrhu řešení respektovat současné HW 

prostředí Zadavatele. 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel navrhl IS DMVS jako centralizovaný, využívající clustering na všech 

úrovních (databázová, aplikační, …) v režimu active-active přes obě Zadavatelem provozované lokality. 

Výpadek jedné z lokalit nesmí způsobit nedostupnost služeb nebo ztrátu dat.  

Zadavatel předpokládá provoz IS DMVS na Oracle Database Enterprise Edition (v době implementace 

verze 19c), kterou má plně licencovanou pro provoz na své TI, včetně RAC.  

V oblasti aplikačních serverů má Zadavatel licencován produkt Oracle Weblogic Server Suite.  

Podrobný popis TI Zadavatele a licencí Oracle dostupných pro provoz IS DMVS je uveden v Příloze ZD06.  

Zadavatel připouští použití SW nebo služby třetí strany, včetně nekomerčních/Open Source. V případě 

nekomerčního/Open Source SW Zadavatel požaduje, aby za něj Dodavatel převzal plnou odpovědnost 

a zajistil jeho podporu, opravy chyb atd., viz též bod 4.18. 

Obecné požadavky:  

- Použité systémové platformy a SW musí mít garanci průběžného vývoje a oprav po dobu pěti 

let od zahájení jejich produkčního provozu u Zadavatele a podpory od výrobce nebo 

dodavatele další tři roky po ukončení vývoje této platformy. 

- Provozovaný software pro IS DMVS musí vždy respektovat certifikační matice jednotlivých 

produktů, včetně vazeb na OS apod.  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v rámci nabídky podrobně popsal jím navrhovanou 

technologickou oblast řešení, včetně SW (databáze, aplikační servery, middleware, frameworky, 

mapový editor atd.). 

 Mapový prohlížeč a editor 

Součástí IS DMVS bude i mapový prohlížeč a editor specifikovaný v příloze ZD02.  

Zadavatel vlastní licence pro Aplikační mapový server - AMS Marushka pro 1 nebo více publikačních 

center a neomezený počet uživatelů, který již provozuje na jiných projektech. 

Zadavatel upozorňuje, že dle licenčních podmínek není oprávněn tento licencovaný software zveřejnit, 

zpřístupnit třetí straně nebo použít v její prospěch, prodat, postoupit, pronajmout, zapůjčit nebo jinak 

poskytnout, komerčně využívat, provozovat jako službu nebo komerčně sdílet či jinak tržně realizovat, 

ať už za poplatek nebo zdarma.  
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 Řízení životního cyklu SW 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v průběhu plnění VZ poskytoval součinnost (např. doporučení 

nových verzí k instalaci, součinnost při testování, řešení problémů,…) při provádění upgrade 

používaného SW na aktuálně podporované verze. Požadavek se týká jak serverové, tak klientské části. 

Nabízené řešení musí umožňovat instalovat bezpečnostní patche instalovaného SW bez nutnosti úprav 

DMVS, pokud nebude dohodnuto jinak.  

 Monitorování provozu 

 Obecné podmínky 

Řešení pro monitorování provozu musí umožňovat monitorování odděleně pro jednotlivé moduly 

DMVS.  

 Rozhraní pro monitoring 

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v rámci nabídky popsal návrh na specifikaci rozhraní (SQL dotazy, 

skripty…), kterým budou výsledky monitorování předávány Zadavateli pro napojení do jím používaných 

systémů pro monitorování:  

- Manageengine Application manager 

(https://www.manageengine.com/products/applications_manager/), 

- Cacti (https://www.cacti.net/),  

- Oracle Enterprise manager – Cloud control  

https://www.oracle.com/technetwork/oem/enterprise-manager/overview/index.html), 

- Icinga (https://icinga.com/). 

Další požadavky na monitorování jsou uvedeny v Příloze ZD02. 

 Dokumentace 

V rámci předání každé dodávky IS DMVS má Dodavatel povinnost předat Zadavateli podklady pro 

nastavení monitoringu: 

- definice sledovaných oblastí a metrik, 

- dvojúrovňové definice hodnot jednotlivých metrik ukazující na problémy IS DMVS; první 

úroveň je varování před možnými problémy, druhá úroveň je závažný stav, 

- aktualizovaný popis monitorování provozu a funkčnosti IS DMVS, 

- aktualizovaný popis rozhraní pro předávání výsledků monitorování, 

- dokument s upozorněním na možné problematické oblasti a jejich speciální monitorování, 

které mohou v rámci změn v dané dodávce IS DMVS vzniknout.  

 Evidence požadavků 

Zadavatel konstatuje, že výchozím zdrojem evidence problémů/požadavků souvisejících s předmětem 

plnění veřejné zakázky bude systém pro hlášení a reportování chyb z  testování SDM, provozovaný na 

produktu CA Service Desk Manager verze r.17.  

https://www.manageengine.com/products/applications_manager/
https://www.cacti.net/
https://icinga.com/
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Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v příloze smlouvy popsal procesy, kterými budou 

problémy/požadavky na straně Dodavatele evidovány, zpracovávány a řešeny; přímé řešení v SDM 

Zadavatele se nepředpokládá ani nepožaduje.  

Zadavatel dále požaduje, aby Dodavatel zajistil odpovídající technické podmínky pro dosažení 

průběžného a automatizovaného souladu obsahu SDM Zadavatele a HD Dodavatele tak, aby funkční 

automatické propojení obou systémů prostřednictvím webových služeb bylo k dispozici nejpozději do 

3 měsíců od účinnosti smlouvy. 

Popis požadovaných/předávaných údajů ze SDM Zadavatele do HD Dodavatele a obráceně je uveden 

v Příloze ZD13. 

 Součinnost s třetími stranami v oblasti HW a SW  

Zadavatel požaduje úzkou spolupráci Dodavatele s dodavateli a výrobci stávající TI, programového 

vybavení a souvisejících či spolupracujících interních či externích aplikací či informačních systémů, a to 

minimálně v členění a rozsahu uvedeném v tomto bodu. V případě pořízení dalších komponent TI IS 

DMVS bude obdobná spolupráce požadována i pro další, zde neuvedené, dodavatele. 

Dodavatel si musí zajistit veškerý SW včetně příslušných licencí, který je nutný pro rozvoj IS DMVS a 

který bude provozovaný mimo infrastrukturu Zadavatele.  

 HW  

Zadavatel požaduje v případě potřeby spolupráci Dodavatele s hlavním dodavatelem HW, se 

společností GC System a.s. (dodavatel centrální ICT infrastruktury ČÚZK) a Hewlett-Packard s.r.o. 

(disková pole). Dále Zadavatel požaduje spolupráci Dodavatele i s případnými dalšími dodavateli HW.  

 Operační systémy 

Zadavatel požaduje v případě potřeby spolupráci Dodavatele s dodavateli operačních systémů, 

používaných v centrální infrastruktuře ČÚZK. Jedná se o OS AIX a Linux-RedHat (dodavatelem je 

společnost GC System a.s.) a Windows (dodavatelem je společnost MICROSOFT, s. r. o.). 

 SW pro antimalwarovou ochranu  

Pro ochranu stanic, notebooků a serverů v prostředí Zadavatele je využíván produkt Sophos Endpoint 

Protection. 

 Kancelářské a další aplikace 

Jako kancelářská aplikace se používá Microsoft Office 2016 Standard. Dále je běžně užíván Adobe 

Acrobat Reader DC, PDF – XChange, 602 XML Filler, 7-Zip. 

 Elektronická podatelna (EPVDS) 

Dodavatel: aplis.cz, a.s. 

Zadavatel požaduje spolupráci Dodavatele s aplis.cz, a.s. v oblastech napojení IS DMVS na EPVDS pro 

provádění obesílání. 
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 LDAP/AD a elektronická pošta 

Zadavatel požaduje v případě potřeby spolupráci Dodavatele se společností Microsoft s.r.o., jejíž 

produkty Exchange 2013/2016 a Active Directory (lokální, nikoliv Azure AD) Zadavatel provozuje. 

 Základní registry  

ROB, registr obyvatel, stávající dodavatel: ICZ a. s., 

ROS, registr osob, stávající dodavatel: Adastra, s. r. o., 

RÚIAN, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, stávající dodavatel Ness Czech s.r.o. 

RPP, registr práv a povinností, stávající dodavatel: Asseco Central Europe, a. s., 

ISZR, informační systém základních registrů, stávající dodavatel: AutoCont a. s., 

ORG, převodník jednoznačných identifikátorů fyzických osob (AIFO), stávající dodavatel: Tesco SW a. s. 

Také u všech výše uvedených registrů může dojít v době trvání smlouvy ke změně dodavatelů. 

Požadavky Zadavatele na integraci IS DMVS s ISZR jsou uvedeny v Příloze ZD02. 

 Metodika vývoje IS 

Zásadním požadavkem Zadavatele na rozvoj IS DMVS je soulad se všemi relevantními standardy, a to 

zejména principu SOLID, s veřejnými standardy vydávanými organizacemi ISO, IEEE, IETF, se standardy 

vztahujícími se ke zvoleným technickým prostředkům, se standardy ISVS (nyní prováděcí vyhlášky 

k ZoISVS), splnění minimálních technických požadavků dle ZoKB a uvedených v jeho prováděcích 

právních předpisech, a to ve všech fázích a jednotlivých dílčích krocích při vybudování a rozvoji IS 

DMVS. Další požadavky Zadavatele, zejména upřesnění formy a výstupů z analytických činností 

a požadavky na dokumentaci, jsou uvedeny v odst. 4.9.3. 

Zadavatel požaduje použít při plnění veřejné zakázky takovou metodiku vývoje IS, která umožňuje 

použití metody prototypování, a to minimálně v níže uvedených krocích s tím, že pro výsledky provozní 

údržby IS DMVS se použijí v přiměřeném rozsahu. Metodika vývoje musí pokrývat/reflektovat i 

provozní údržbu.  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v nabídce ve formě přílohy smlouvy podrobně popsal metodiku 

vývoje, včetně použitých technologií a nástrojů pro vývoj, řízení projektu atd. 

 Analýza 

Tato část zahrnuje zejména analýzu požadavků, definování funkčnosti, stanovení základních principů 

řešení s možností variant, návaznost na okolí, úprav/návrhu datového a funkčního modelu, vytvoření 

základních návrhů sestav, obrazovek, včetně jejich vzájemných návazností (workflow) a odhadu 

výsledků výkonnostních testů s cílem umožnit Zadavateli posoudit vhodnost řešení a to včetně 

stanovení nákladů implementace (pokud půjde o variantní řešení, pak pro každou z variant 

samostatně). Součástí je i analýza dat potřebných pro provoz systému a analýza existujících dat 

určených pro migraci do systému a stanovení požadavků pro případná zadávací řízení na nezbytné 

modifikace hardwarové a softwarové základny IS DMVS, případně další komponenty (požadavky na 

případná zadávací řízení a jejich parametry musí být projednány a odsouhlaseny Zadavatelem).  
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Zadavatel požaduje provádění analýz iterativním postupem. Po každé iteraci bude Zadavatel analytické 

výstupy připomínkovat, aby bylo zřejmé, že se řešení ubírá požadovaným směrem. Zpřesnění analýzy 

jsou dále přípustná, např. dle výsledků ověření prototypovaných řešení. 

 Design, vyhotovení prototypů, dokončení vývoje 

Prototyp, pokud bude vyžadován, umožňuje posoudit sestavy, uživatelské rozhraní/interface, základní 

funkčnost a odezvy, komunikaci s dalšími IS a workflow.  

Zadavatel spolupracuje s Dodavatelem při řešení připomínek a vyvstalých problémů, podává návrhy na 

úpravy řešení. Vyhotovení prototypu, jeho testování a oboustranné odsouhlasení předchází fázi 

dokončení vývoje. Při přípravě harmonogramu dané dodávky IS DMVS, obsahující požadavky na 

prototyp, musí být činnosti spojené s prototypovanými modifikacemi předřazeny fázi dokončení 

vývoje, a to s dostatečným časovým prostorem. 

 Dokumentace 

Obecné požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v Příloze ZD14.  

4.9.3.1 Vývojářská dokumentace 

Požadavky na vývojářskou dokumentaci jsou uvedeny v Příloze ZD14.  

4.9.3.2 Provozní dokumentace 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel průběžně vytvářel a udržoval provozní dokumentaci IS DMVS.  

Provozní dokumentace musí obsahovat četnost a přehled všech činností administrátorů souvisejících 

s provozem IS DMVS, které musí kontrolovat či provádět. Tím je myšlena například povinnost DB 

administrátora vytvářet nové tablespace pro časový partitioning, kontrola běhu některých procesů (DB 

jobů) a detekce jejich neúspěchů, promazávání logů IS DMVS na aplikačních serverech, sledování 

aplikačního žurnálu, podklady pro kontrolu funkčnosti systému a vyhodnocování chybových stavů atd.  

V případě potřeby poskytne Zadavatel Dodavateli součinnost. 

4.9.3.3 Instalační dokumentace 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel průběžně vytvářel a udržoval instalační dokumentaci IS DMVS.  

Instalační dokumentace musí obsahovat popis všech činností pro instalaci systému od úrovně 

základního software (např. požadavky na instalaci operačního systému atd.) až po aplikace, aby 

Zadavatel mohl na základě předané instalační dokumentace a předávaných výstupů provést kompletní 

instalaci IS DMVS na nově vytvořeném prostředí, na kterém je zprovozněn základní software a 

vytvořena databáze pro IS DMVS. 

4.9.3.4 Obsah provozní a instalační dokumentace 

Požadavky Zadavatele na věcný a formální obsah instalační a provozní dokumentace (po dohodě se 

Zadavatelem lze obsah rozdělit na několik samostatně udržovaných dokumentů): 

a) Členění po jednotlivých logických celcích IS DMVS a po vrstvách TI (DB, aplikační, prezentační, 

grafická, klientská …). 

b) Specifikace požadavků na infrastrukturu (typy serverů, sítě) a SW (OS, verze DB, potřebné 

doplňky DB, aplikační servery – typ instalace, verze, patche, ...). 
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c) Dokumentace nemusí popisovat obecnou instalaci OS a SW, ale musí obsahovat popis 

parametrů, které jsou jiné než standardní (seznam výjimek). Popis instalace SW bude udržovat 

Zadavatel, po Dodavateli se požaduje poskytnutí potřebné součinnosti. 

d) Popis všech kroků pro úspěšnou instalaci komponent IS DMVS - vytvoření DB schématu, 

vytvoření tablespace, nahrání DB objektů, instalace a konfigurace grafických serverů, 

prezentačních serverů, aplikačních serverů, deploy aplikací na server, uložení certifikátů a klíčů 

apod. 

e) Popis veškeré aktuální konfigurace systému (v tomto bodě dále jako „popis“). Rozsáhlejší 

konfigurační soubory nemusí být obsaženy přímo v tomto popisu, ale mohou být předány jako 

samostatné soubory v adresářové struktuře, která bude přílohou popisu (v popisu je potřeba 

uvést odkazy na konfigurační soubory v adresářové struktuře). Rozsahem menší konfigurace 

mohou být obsaženy přímo v popisu a zároveň též jako příloha ve zmíněné adresářové 

struktuře. Adresářová struktura musí být vhodně členěna dle typu serverů a prostředí IS DMVS. 

f) Aktualizace při změnách konfigurace i při nových verzích systémů IS DMVS. 

g) Datová struktura IS DMVS musí být primárně vedena v programátorské dokumentaci. 

Z pohledu provozu je nutné instalovat DB tabulky včetně komentářů. Komentáře ke sloupcům 

tabulky ponesou vysvětlující text k účelu sloupce, v komentáři celé tabulky bude vysvětlen účel 

tabulky v rámci IS DMVS a popis dat v ní uchovávaných a označení verze tabulky. 

h) Přehled všech možností konfigurace systému, včetně aplikačních konstant. V přehledu bude 

vypsáno označení (kód a název DB konstanty, název atributu v XML, ...), kde se nastavení 

nachází (DB, soubor na serveru, ...), čeho se konfigurace týká, jaké možnosti nabízí, zdali je 

možné upravit konfiguraci za provozu systému, zdali je úprava platná ihned po změně nebo je 

potřeba další akce (restart komponenty) a významový popis jednotlivých možností na chod 

systému. Odkazy na dokumenty z výstupu analýzy, v rámci kterých konfigurace vznikla či byla 

modifikována. 

i) Přehled všech modulů aplikace IS DMVS tedy i „nevizuální“ moduly. K modulům je potřeba 

uvést popis, co vykonávají a jak je jejich činnost auditována z pohledu DMVS. Odkazy na 

dokumenty z výstupu analýzy, v rámci kterých moduly vznikly. 

j) Postupy pro monitoring jednotlivých částí IS DMVS , popis metrik a způsobu jejich získávání, 

mezní hodnoty metrik a reakce na překročení těchto mezních hodnot, typické intervaly 

sledování metrik. Více informací je uvedeno v bodě 4.6. 

k) Přehled a popis databázových jobů a scheduled tasks vytvořených či vyžadovaných systémy 

IS DMVS. V popisu musí být zdokumentován nejen význam DB jobu, ale také, jak lze sledovat 

průběh jobu, kde se nacházejí výsledky DB jobu (log) a jaký dopad do funkčnosti IS DMVS bude 

mít odstávka DB jobu (plánovaná či neplánovaná). 

l) Dokumentace vazeb IS DMVS na okolní IS – v této struktuře:  

- slovní popis a obrazové schéma, 

- znázornění toků dat, 

- přesná definice rozhraní, 

- odkazy na dokumenty (analýzu a design), kde se napojení na jiný IS řešilo. 

Pokud IS DMVS využívá nějaké aplikační rozhraní jiného systému, je toto rozhraní také 

popsáno (bylo-li vytvořeno jen pro IS DMVS) nebo popis vazby obsahuje odkaz na 

dokumentaci rozhraní (pokud rozhraní a dokumentaci nevytvářel Zadavatel). 

m) Další nastavení a činnosti systémů IS DMVS: 
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- zakládání speciálních uživatelů, 

- nastavování práv a řízení přístupu, 

- používání certifikátů (bezpečné uložení certifikátů). 

n) Popis logování systému (umístění logů apod., systém sledování) 

- logy databázových úloh, 

- aplikační logy Java aplikací, 

- logy na klientské stanici. 

o) Postupy (návody krok za krokem včetně případných skriptů) pro: 

- vybudování referenčního prostředí (například s využitím klonu produkčního prostředí a 

postupu pro ošetření vazeb a nedokončených úloh), 

- vytvoření prostředí pro umožnění vývoje a testování externích informačních systémů 

napojených na IS DMVS (převážně přes WS), včetně možnosti testování změn v IS DMVS 

a přípravy na ně externími odběrateli. 

4.9.3.5 Uživatelská dokumentace  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel: 

- pokud nebude při plnění VZ dohodnuto jinak,  s každou novou verzí IS DMVS předal kompletní 

uživatelskou dokumentaci, 

- dodával písemně přehled všech změn funkčnosti v každé konkrétní dodávce, aby uživatelská 

dokumentace IS DMVS byla předána nejpozději při předání plnění do akceptačního řízení, 

- v případě, že se zásadním způsobem mění chování IS DMVS, jeho rozhraní apod., Zadavatel 

požaduje dodání uživatelské dokumentace 2 měsíce předem, aby mohla být s předstihem 

distribuována uživatelům a mohli se tak na změnu připravit. 

Uživatelská dokumentace musí být členěna po skupinách uživatelů: 

- administrátor IS DMVS (www rozhraní), 

- administrátor IS DTM, 

- editor DTI a ZPS, oprávněný uživatel. 

Uživatelská dokumentace musí být: 

- dodána pro offline distribuci (např. PDF formát, Web Help, HTML Help), 

- integrována do www rozhraní minimálně na úrovní odkazů z jednotlivých stránek. 

Zadavatel preferuje, aby dokumentace pro integraci do www rozhraní byla vytvářena nástrojem 

HelpSmith2, který je používán u IS provozovaných Zadavatelem3.  

4.9.3.6 Dokumentace pro dodavatele IS využívajících rozhraní IS DMVS 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vytvářel a předával dokumentaci pro dodavatele/vývojáře IS 

využívajících rozhraní IS DMVS.  

Dokumentace musí minimálně obsahovat: 

- detailní specifikaci rozhraní Rxx (viz příloha ZD04), včetně WSDL, XSD apod., 

- seznam informačních a varovných hlášení a chyb, včetně vysvětlení, 

                                                           
2 https://www.helpsmith.com/ 
3 Ukázka - Návrh na vklad do KN, https://nv.cuzk.cz/Web/Help/index.htm 

https://www.helpsmith.com/
https://nv.cuzk.cz/Web/Help/index.htm
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- logiku práce s rozhraním - posloupnosti volání služeb atd., 

- další potřebné informace. 

 Konfigurační management 

Konfigurační management Dodavatele musí umožňovat paralelní vývoj dodávek a patchů, a to bez 

negativního vlivu na kvalitu jednotlivých dodávek IS DMVS, a evidenci změn jednotlivých zdrojů, získat 

zpětně zdroje jak k jednotlivým realizovaným požadavkům/úpravám IS DMVS tak i globálně k libovolné 

verzi IS DMVS jako celku. 

Uložení/potvrzení změny (commit) do verzovacího nástroje musí být možné jen při jejím svázání 

s požadavkem (task, bug, work item), na jehož základě se změna provedla. 

 Technologická infrastruktura Dodavatele 

Zadavatel požaduje, aby pro realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky použil Dodavatel TI a 

konfigurační management (viz 4.10), který bude minimálně umožňovat paralelní: 

- vývoj a prototypování 2 dodávek, 

- podporu produkčního provozu včetně všech činností, jako: 

o vývoj/provádění změn, 

o interní testování, 

o referenční testování, 

o integrační testy, 

o bezpečnostní testy, 

o atd. 

Dodavatel musí zaručit, že má k dispozici nebo si zajistí TI, včetně SW, potřebnou pro realizaci 

předmětu plnění VZ, včetně jejího případného upgradu, a dále, že při návrzích na upgrade TI Zadavatele 

se bude řídit jen potřebami IS DMVS bez ohledu na jím vlastněnou TI a jiné projekty. TI pro vývoj 

dodávky DMVS I musí být zprovozněna a připravena k použití nejpozději do 3 měsíců od začátku 

účinnosti smlouvy, zároveň však nejpozději tak, aby byla k dispozici pro vývoj dodávky DMVS I.  

Po zprovoznění TI Dodavatel předvede Zadavateli TI buď v prostorách Dodavatele nebo vzdáleným 

přístupem. Ověření TI pro vývoj dodávky DMVS I bude probíhat na modelovém požadavku (příloha 

ZD07).  Ostatní TI požadovanou dle tohoto bodu ZD zprovozní Dodavatel dle Harmonogramu realizace 

díla (Příloha ZD05). 

V rámci ověření TI bude Zadavateli předán popis TI Dodavatele dle tohoto bodu ZD. 

Pokud nebude ověření TI pro vývoj dodávky DMVS I Zadavatelem úspěšné, má Zadavatel právo 

požadovat po Dodavateli za každý započatý den prodlení poskytnutí slevy z ceny ve výši 5 000 Kč, a to 

až do úspěšného otestování TI pro vývoj dodávky DMVS I.  

Pokud k úspěšnému otestování Zadavatelem nedojde do 4 měsíců od začátku účinnosti smlouvy, má 

Zadavatel s ohledem na stěžejnost TI pro plnění celé smlouvy právo smlouvu vypovědět tak, že smlouva 

bude ukončena posledním dnem měsíce, ve kterém byla Dodavateli doručena její výpověď. 

TI Dodavatele, která bude využívána pro plnění předmětu VZ, bude k dispozici i Zadavateli, viz bod 

4.1.7. 
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 Interní testování  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v příloze smlouvy popsal metodiku, kterou bude používat pro 

interní testování IS DMVS. Interním testováním se rozumí testování na straně Dodavatele. Minimální 

rozsah interního testování, který bude doložen testovacím protokolem, je definován v Příloze ZD08. 

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ uvedl zejména: 

- popis, jak provádí interní testování, 

- popis, jaký automatizovaný SW prostředek používá pro: 

o funkční testování, 

včetně popisu: 

o jaké typy testů (SQL Query, simulované klikání na ovládací prvky www nebo 

desktopu,…) daný SW podporuje,  

o jak daný SW prostředek využívá, 

- popis testování bezpečnosti dle Přílohy ZD10, vč. používaného nástroje (např. specializované 

programové vybavení typu Acunetix, Metaspolit, Nessus,…),  

- zda/jakým způsobem je podporováno testování v prostředí virtualizované infrastruktury, 

- jak při vývoji používá unit testy. 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel před předáním řešení k testování v referenčním prostředí 

Zadavatele prováděl interní testování na svém testovacím prostředí. Před nasazením nové dodávky IS 

DMVS na referenční pracoviště Zadavatele předá Dodavatel Zadavateli protokoly z provedeného 

interního testování, s ohledem na požadavky uvedené v Příloze ZD08. 

Před nasazením nové verze IS DMVS do produkčního prostředí musí být provedeny uživatelské a 

bezpečnostní testy, s tím, že nalezené kritické zranitelnosti v oblasti bezpečnosti (viz stupně závažnosti 

v Příloze ZD10) musí být napraveny a opakovaně ověřeny před nasazením dané verze IS DMVS do 

produkčního prostředí.  

Zadavatel dále vyžaduje, aby Dodavatel v rámci interního testování prováděl na svém testovacím 

prostředí (na prostředí Dodavatele) kontrolu výstupu/dodávky z hlediska souladu postupů 

s metodikou, standardy, obecně závaznými právními předpisy apod., přičemž za minimální rozsah 

interních testů Zadavatel považuje: 

- testy funkcionality nových a měněných modulů, 

- ověření funkčnosti komunikace s externími IS (je-li předmětem dodávky úprava, která ji může 

ovlivnit), 

- provedení průřezových testů, 

- ověření instalace včetně kontroly správnosti a úplnosti sestavení dodávky, 

- ověření bezpečnosti webových služeb a aplikací, 

- ověření, zda výstup vyhovuje z hlediska dostatečných odezev systému. 

Popis rozsahu požadovaných interních testů, které předcházejí předání dodávky k testování a předání 

finální dodávky, jsou popsány v Příloze ZD08. 
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 Vývojové/testovací prostředí pro vývoj IS napojených na IS DMVS 

Zadavatel požaduje, aby součástí IS DMVS bylo i vývojové/testovací prostředí pro vývoj IS využívajících 

rozhraní IS DMVS (registrované subjekty, DTM kraje apod.). Toto prostředí musí minimálně umožňovat 

vývoj a testování rozhraní WS. V testovacím prostředí musí být neveřejná data anonymizována a nesmí 

být jakkoli odvoditelná z jiných vazeb. Datová základna nemusí být úplná, ale současně musí pokrýt 

všechny obvykle se vyskytující situace.  

Testovací prostředí nebude napojené na IS DTM, jeho funkce musí být nahrazeny FAKE rozhraním nebo 

jen interně emulovány.  

Uživatelé budou autentizováni buď proti testovací NIA nebo mohou být předpřipraveny konkrétní 

uživatelské profily.  

Testovací prostředí musí být provozovatelné bez závislosti na provozu IS DMVS. Při změně rozhraní IS 

DMVS nebo JVF musí být k dispozici nejméně v předstihu instalace na produkční prostředí: 

- 6 měsíců v případě, kdy nebude možné provozovat souběžně v produkčním prostředí starou a 

novou verzi, 

- 1 měsíc v případě, kdy bude možné provozovat souběžně v produkčním prostředí starou a 

novou verzi. 

 Chybovost IS DMVS, cena plnění pro účely uplatnění slevy z plnění 

 Chybovost 

Z důvodu dosažení odpovídající kvality IS DMVS Zadavatel požaduje, aby výskyt chyb zjištěných 

Zadavatelem při testování na referenčním prostředí byl prokazatelným způsobem na straně 

Dodavatele evidován (např. ve formě samostatné položky v HD Dodavatele) tak, aby se na tomto 

základě mohl výskyt chyb průběžně sledovat a po ukončení testování sumarizovat a po odsouhlasení 

Zadavatelem použít pro následné stanovení sankce za chyby v předmětu plnění (dále též „chybovost“). 

Za chybu se pro tyto účely považuje neshoda mezi vzájemně odsouhlaseným způsobem řešení 

požadavku a následnou funkčností ověřenou Zadavatelem na referenčním prostředí, která vyžaduje 

opravu a její opakované otestování. Není-li ani tato oprava úspěšná, započítává se opakovaně do 

chybovosti. Za chybu se považuje: 

- chyba v instalačních zdrojích či v definovaném postupu instalace (vlastní instalaci provádí 

Zadavatel, a to jak na referenční prostředí, tak do prostředí produkčního), 

- zjištěná nekonzistence v analýze, např. používání různých pojmů pro stejnou věc nebo 

chybějící části (např. v textu je uvedena chyba, která ale není uvedena v číselníku chyb). 

Za chybu se nepovažuje nesoulad zjištěný při testování prototypů.  

Zadavatel požaduje, aby se do celkové chybovosti v případě dodávky DMVS IV a následujících dodávek 

započítávaly i chyby v IS DMVS zjištěné v období 6 týdnů po instalaci IS DMVS do produkčního 

prostředí. 

 Výstupy vázané na dodávku IS DMVS  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci předání implementační nebo produkční dodávky dle této 

VZ předal Zadavateli výstupy z plnění potřebné pro instalaci dodávky a pro další rozvoj a údržbu IS 

DMVS. Tyto výstupy jsou považovány za součást dodávky IS DMVS. Jedná se zejména o tyto výstupy: 
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- výstupní protokoly z interního testování na straně Dodavatele, 

- všechny zdrojové kódy, včetně použitých nekomerčních/Open Source SW, přičemž 

dokumentace zdrojových kódů musí být na takové úrovni, aby byla srozumitelná i třetí, 

nezúčastněné osobě, 

- export použitých repository, 

- všechny používané nástroje, pomocné utility a skripty (např. pro konfigurační řízení, práce 

s verzovacím nástrojem, skripty pro tvorbu buildů apod.) a jejich detailní popis, 

- testovací scénáře, 

- analytické modely, 

- design, 

- programátorská dokumentace, 

- uživatelská dokumentace, 

- instalační a provozní dokumentace, 

- dokumentace pro dodavatele IS využívajících rozhraní IS DMVS, 

- dokumentaci webových služeb a dokumentaci všech WSDL, XML, XSD včetně podrobných 

komentářů jednotlivých elementů a atributů, 

- popis TI, včetně všech komponent, analytické dokumenty odpovídající reálnému nasazení 

systému do ostrého provozu, včetně všech jeho komponent, 

- popis monitorování provozu (viz bod 4.6), 

- provozní dokumentace, 

- výsledky bezpečnostních testů a provedení kontrolních checklistů. 

 Výstupy nevázané na dodávku IS DMVS 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel níže uvedené výstupy v průběhu plnění VZ udržoval v aktuálním 

stavu a na vyžádání je Zadavateli předával, s tím, že poslední předání výstupů Zadavateli bude k datu 

ukončení smluvního vztahu. Jedná se zejména o: 

- popis používaných nástrojů pro vývoj IS DMVS a jejich nastavení, 

- popis konfiguračního řízení, 

- projektové standardy (jmenné konvence apod.), 

- použité způsoby a metodiky vývoje, 

- checklisty pro kontrolu provedení všech potřebných kroků při tvorbě a sestavování dodávky 

(včetně bezpečnostních checklistů), 

- principy monitorování a aktualizace požadavků v systému pro evidenci požadavků, 

- bezpečnostní dokumentaci IS, 

- kompletní export projektové kanceláře vedené dle bodu 4.15 dle požadavku na export 

uvedený v témže bodě,  

- export obsahu HD Dodavatele (viz bod 4.7).  

 Průběžné výstupy 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel umožnil provádění synchronní kopie SVN nebo obdobného nástroje 

používaného pro správu a verzování zdrojových kódů a jiných souborů do prostředí Zadavatele.  
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 Vývojové prostředí 

Zadavatel požaduje, aby jako součást poslední standardní dodávky IS DMVS v rámci této VZ Dodavatel 

na žádost Zadavatele a za přítomnosti pracovníků Zadavatele zprovoznil na infrastruktuře Zadavatele 

prostředí pro další rozvoj IS DMVS, a to pouze na základě posledních předaných výstupů dle bodů 

4.14.2 a 4.14.3. Zajištění potřebných licencí vývojových nástrojů a produktů je v zodpovědnosti 

Zadavatele.  

Součástí činností Dodavatele je provedení kontrolního sestavení kompletní poslední dodané verze IS 

DMVS a na jeho základě vytvoření dodávky IS DMVS, která bude pro její ověření z hlediska 

kompletnosti a funkčnosti všech částí IS DMVS Zadavatelem následně podle informací z předané 

dokumentace Dodavatele nainstalována na předem určené referenční prostředí Zadavatele. 

Součástí zprovoznění je i vytvoření detailního popisu celého postupu, včetně seznamu nutného 

software, parametrů jeho instalace apod. 

Akceptace poslední dodávky IS DMVS je možná pouze za předpokladu zprovoznění prostředí dle tohoto 

bodu. 

V případě, že vytvoření a otestování takto vytvořené a nainstalované dodávky IS DMVS na referenčním 

prostředí Zadavatele po žádosti Zadavatele nebude úspěšné, vyhrazuje si Zadavatel právo udělit sankci 

až ve výši 10 000 000 Kč.  

 Vedení dokumentace – projektová kancelář  

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v přílohách smlouvy popsal základní principy a způsob vedení 

dokumentace projektových výstupů a vedení projektové kanceláře (PK) v elektronické podobě. PK 

může být řešena i formou online hostované služby u třetí strany.  

Zadavatel požaduje pro práci s projektovými dokumenty používat:  

- standardizovaný formát Office Open XML (OOXML, ISO/IEC 29500, ECMA 376) minimálně ve 

verzi standardu Office 2016, 

- Office 2016 nebo jiné nástroje, které plně podporují možnosti používaného formátu OOXML, 

včetně možností revizí, strukturovaných komentářů a jejich vypořádávání. 

U souborů, které Zadavatel nebude upravovat nebo připomínkovat, je po dohodě možné používat i jiný 

formát (např. PDF). 

Požadavky na projektovou kancelář: 

- vzdálený přístup pro určené zástupce Zadavatele prostřednictvím sítě internet,  

- plnou funkčnost ve standardních prohlížečích (Microsoft Internet Explorer 11, Edge, Mozilla 

Firefox, prohlížeče založené na jádře Chromium, …), 

- kontrola povinné jmenné konvence při rezervaci a vkládání souborů, 

- fultextové vyhledávání, 

- verzování souborů včetně označení verze i v rámci jména souboru, 

- různé stupně důvěrnosti souborů dle bodu 4.1.5.1 včetně označení stupně důvěrnosti i v rámci 

jména souboru,  

- struktura s rozdělením souborů podle logických kategorií (zápisy z jednání, žádosti o změnu, 

dokumentace,…) včetně označení kategorie i v rámci jména souboru, 
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- řízení uživatelského přístupu minimálně pro jednotlivé logické kategorie a stupně důvěrnosti 

s možností definice oprávnění minimálně typu: čtení/stažení souboru, rezervace souboru, 

vytvoření/vložení souboru, editace souboru, zneplatnění souboru, 

- možnost rezervace nových souborů včetně automatického číslování v rámci jednotlivých 

logických kategorií, 

- export celé PK na filesystém se zachováním rozdělení podle logických kategorií a všech verzí 

souborů, 

- uložení různého typu souborů (Word, Excel, MS Project, ZIP, RAR,…), 

- logování a audit. 

Zadavatel požaduje minimálně denní zálohování obsahu PK s minimálně týdenní historií. 

Zadavatel požaduje plné zprovoznění PK v rozsahu výše uvedených požadavků nejpozději do 2 měsíců 

od začátku účinnosti smlouvy.  

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat o výsledné definici logických kategorií, typech dokumentů a 

jejich zkratek a o jmenné konvenci.   
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 Akceptace  

Akceptace výstupů Zadavatelem bude prováděna v závislosti na charakteru výstupu a na základě 

pravidel uvedených ve smlouvě.  

Akceptační řízení musí vést k některému ze závěrů uvedených v čl. 4.16.5. Výsledky akceptačního řízení 

budou uvedeny do akceptačního protokolu. 

Akceptační řízení musí být ukončeno nejpozději patnáctý pracovní den po jeho zahájení. Ukončením 

akceptačního řízení se rozumí podpis akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.  

 Akceptační řízení jiného plnění než dodávky IS DMVS (např. analýzy) 

Akceptační řízení začne nejpozději jedenáctý pracovní den po předání plnění ve finální podobě, pokud 

při převzetí plnění nedojde k jiné dohodě. Zadavatel nejméně dva pracovní dny před akceptačním 

řízením předá Dodavateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. V rámci 

akceptačního řízení budou projednány výhrady Zadavatele, stanovena jejich výsledná závažnost a 

určen způsob a termín jejich odstranění. Při stanovení výsledné závažnosti připomínek Zadavatel 

vezme do úvahy stanovisko Dodavatele. V návaznosti na celkové posouzení stavu plnění bude 

stanovena i případná sankce za kvalitu daného plnění a prodlevu v plnění, a to ve formě slevy z ceny 

plnění.  

 Předání dodávky  

Předáním dodávky se rozumí konzistentní předání všech výstupů, které dodávku tvoří (instalační 

zdroje, dokumentace, výstupy dle 4.14.2 atd.). Předání může být provedeno jak na médiu (CD, DVD, 

USB flash/disk atd.), tak elektronickou formou (e-mail, úložiště dle 4.22, atd.). Při předání bude 

vyhotoven předávací protokol, který obsahuje popis předání a otisk (hash) předávaných výstupů.  

 Akceptační řízení implementační dodávky  

Po ověření instalace předané dodávky pomocí instalačních zdrojů na referenčním prostředí Zadavatele 

(provádí Zadavatel) a následném ukončení funkčních, průřezových a případně integračních testů 

odpovídajících implementačnímu milníku bude vyhodnocena závažnost neopravených chyb zjištěných 

při testování, vyřešení kritických a důležitých zranitelností v oblasti bezpečnosti (pokud jsou v dané 

implementační dodávce bezpečnostní testy vyžadovány) a závažnost chyb zjištěných při ověření 

instalace dodávky (a zapsaných do HD Dodavatele) a bude rozhodnuto o provedení nebo odložení 

implementace dodávky IS DMVS. Pokud bude rozhodnuto Zadavatelem o odložení implementace, 

považuje se plnění až do jeho řádného předání (bez chyb a zranitelností, které způsobily odložení 

implementace) za nepředané a Dodavatel je v prodlení s předáním plnění.  

Akceptační řízení bude zahájeno do 4 týdnů od předání plnění odpovídajícího danému 

implementačnímu milníku. Po vyhodnocení akceptačních funkčních, průřezových a případně 

integračních testů, odpovídajících implementačnímu milníku, Zadavatel předá Dodavateli výhrady 

k předanému plnění s vyznačením jejich závažnosti. Při akceptačním řízení budou projednány výhrady 

Zadavatele, stanovena jejich výsledná závažnost a v návaznosti na to i výše doplatku dle čl. 4.16.6 a 

určen způsob a termín jejich odstranění.  
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 Akceptační řízení dodávky IS DMVS, která se instaluje do produkce 

Po ověření instalace předané dodávky pomocí instalačních zdrojů na referenčním prostředí Zadavatele 

(provádí Zadavatel) a následném ukončení funkčních, průřezových a případně integračních testů bude 

vyhodnocena závažnost neopravených chyb zjištěných při testování, vyřešení kritických a důležitých 

zranitelností v oblasti bezpečnosti a závažnost chyb zjištěných při ověření instalace dodávky (a 

zapsaných do HD Dodavatele) a bude rozhodnuto o provedení nebo odložení instalace dodávky IS 

DMVS do produkčního prostředí. Pokud bude rozhodnuto Zadavatelem o odložení instalace, považuje 

se plnění až do jeho řádného předání (bez chyb a zranitelností, které způsobily odložení instalace) za 

nepředané a Dodavatel je v prodlení s předáním plnění. 

Akceptační řízení bude zahájeno do 6 týdnů po provedení uživatelského ověření dané dodávky 

v produkčním prostředí tak, aby bylo možné na straně Zadavatele řádně zpracovat a vyhodnotit 

výsledky uživatelského ověření a posoudit chyby z produkčního prostředí nahlášené uživateli IS DMVS 

(a zapsaných do HD Dodavatele). Vstupem pro akceptační řízení budou také chyby zjištěné uživateli IS 

DMVS v období 6 týdnů po instalaci dodávky IS DMVS do produkčního prostředí.  

Po vyhodnocení akceptačních uživatelských, výkonnostních testů a chyb z produkčního prostředí 

Zadavatel předá Dodavateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. Při 

akceptačním řízení budou projednány výhrady Zadavatele, stanovena jejich výsledná závažnost a 

v návaznosti na to i výše doplatku dle čl. 4.16.6 a určen způsob a termín jejich odstranění.  

 Možné výsledky akceptačního řízení  

4.16.5.1 Akceptováno bez výhrad  

V případě, že Zadavatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani 

nedodělky, uvede Zadavatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez 

výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.  

4.16.5.2 Akceptováno s výhradami  

V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení zjištěny v předaném plnění vady nebo nedodělky, 

nebránící dalšímu užití plnění, dohodnou se Zadavatel a Dodavatel na termínu, do kterého Dodavatel 

zjištěné vady a nedodělky odstraní. Zadavatel do akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo 

nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění s tím, že u nedodělků a vad, které v závislosti na 

věcném obsahu nebo časovém vztahu k danému plnění není účelné odstranit, bude dohodou 

stanovena výše slevy z ceny daného plnění, a to jednotlivě pro každý takový nedodělek a vadu. 

V akceptačním protokolu se uvede, že předané plnění bylo akceptováno s uvedenými výhradami a obě 

strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Další postup dle čl. 4.16.6. 

4.16.5.3 Neakceptováno  

V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění zjištěny takové vady a 

nedodělky, které by bránily v užití díla či jeho části, není předané plnění akceptováno. Obě strany se 

dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu 

Zadavatel uvede, že předané plnění nebylo akceptováno, dohodnuté termíny nového předání a 

akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem; výše sankce za prodlení 

s plněním se přitom počítá od původního smluvního termínu plnění (případná nesoučinnost Zadavatele 

se do doby prodlení Dodavatele nezapočítává).  
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 Doplatek na výhrady z akceptačního řízení  

Pokud je akceptační řízení ukončeno s výsledkem „Akceptováno s výhradami“, bude pro každou 

jednotlivou výhradu stanoveno zádržné jako část z ceny daného plnění (výstup, činnost), které bude 

vázáno na vyřešení dané výhrady z akceptace dle odsouhlasených postupů a termínů (dále jen „Dílčí 

Doplatek“); přitom platí, že: 

4.16.6.1 všechny výhrady z akceptace nemusí být odstraněny v jednom společném termínu; 

4.16.6.2 při stanovení výše Dílčího Doplatku se vychází zejména z ceny/pracnosti daného dílčího 

výstupu nebo činnosti Dodavatele a vlivu na další užití dané části plnění, případně na celé 

plnění; 

4.16.6.3 součet všech Dílčích Doplatků tvoří Celkový Doplatek. 

 Postup fakturace při výhradách z akceptačního řízení  

4.16.7.1 Dodavatel je v případě akceptace s výhradami oprávněn po podpisu akceptačního protokolu 

fakturovat částku ve výši ceny dílčího plnění poníženou o Celkový Doplatek, případně i o slevy 

z plnění, jsou-li splněny podmínky pro jejich uplatnění (např. chybovost, prodlení 

Dodavatele,…).  

4.16.7.2 V případě vyřešení všech výhrad z akceptace v jednom společném termínu je po podpisu 

protokolu o vyřešení všech výhrad z akceptace Dodavatel oprávněn fakturovat částku 

Celkového Doplatku, poníženou o 10% z celkové výše Celkového Doplatku, a to za každý i 

započatý měsíc od data, ke kterému mělo být akceptační řízení ukončeno, tedy 15 pracovních 

dnů po zahájení akceptačního řízení. Měsícem se přitom rozumí 30 kalendářních dní. 

Minimální snížení Celkového Doplatku přitom činí 10% výše Celkového Doplatku.    

4.16.7.3 Pokud jsou výhrady z akceptace vyřešeny ve více krocích s různými termíny pro jejich 

odstranění, bude Celkový Doplatek fakturován po Dílčích Doplatcích odpovídajících vyřešené 

části výhrad z akceptace v daném kroku na základě podpisu protokolu o vyřešení výhrad 

z akceptace příslušných danému kroku; postup dle bodu 4.16.7.2 se použije pro každý Dílčí 

Doplatek samostatně.  

 Záruka  

Na předmět plnění dle této VZ Zadavatel požaduje poskytnutí záruky. Zadavatel požaduje, aby záruční 

doba, ve které bude Dodavatel odstraňovat vady plnění bezplatně, měla délku 24 měsíců od finální 

akceptace a dále pak vždy od akceptace konkrétního plnění, zároveň však nejdéle do konce smlouvy.  

Další požadavky Zadavatele v oblasti záruky jsou uvedeny v Příloze ZD09. Přitom Zadavatel požaduje, 

aby Dodavatel opravy IS DMVS řešené v rámci záruky předával Zadavateli průběžně a pokud možno 

rovnoměrně v jednotlivých verzích IS DMVS tak, aby v poslední předávané verzi IS DMVS (dále též 

„poslední dodávka“) byly dořešeny všechny záruční vady spadající do záruky, které byly Dodavateli 

nahlášeny do doby zahájení funkčních testů poslední dodávky dle této VZ. Při nesplnění této podmínky 

požaduje Zadavatel uplatnění slevy z plnění, resp. smluvní pokuty, v případě, že již nebude následovat 

další fakturace, a to ve výši 20.000,- Kč (bez DPH) za každou jednotlivou neopravenou záruční vadu.  

Požadavky spadající do záruky nahlášené Dodavateli i po termínu zahájení funkčních testů poslední 

dodávky budou řešeny dle podmínek uvedených v Příloze ZD09. 
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 Nekomerční/Open Source SW 

Pokud se Účastník ZŘ rozhodne v IS využít nekomerční/Open Source SW, vztahuje se záruka i na něj.  

Na změny ve zdrojovém kódu provedené Zhotovitelem nebo použitou novou verzí daného SW je 

z hlediska záruky pohlíženo stejně jako na změnu IS DMVS. 

Účastník ZŘ není oprávněn použít takový nekomerční/Open Source SW, jehož začleněním do IS DMVS 

by tento ztratil svůj proprietární charakter (tj. jestliže by podle licenčních podmínek takového 

nekomerčního/Open Source SW jeho začleněním do IS DMVS došlo k povinnosti zpřístupnit IS DMVS 

pod tzv. svobodnou licenci/licencí copyleft). 

 Obstarání TI (HW), SW nebo služeb 

 Definice 

Službami se rozumí služby třetích stran, nikoliv služby poskytované Dodavatelem v rámci plnění této 

VZ.  

Technickými podmínkami se rozumí nejen vlastní technické podmínky pro konkrétní zařízení, ale též 

komplexní soubor požadavků (tedy jak technických, tak i např. též kvalifikačních požadavků apod.), 

kterým musí dodávaná TI vyhovět, a které budou vyhovovat pro použití (specifikace) v ZŘ podle ZZVZ. 

Jejich použití Zadavatelem pro VZ není závazné. 

 Požadavky Zadavatele 

Nabídka účastníka ZŘ nesmí obsahovat požadavek na to, aby Zadavatel obstaral SW vyžadující platbu 

za licence nebo support, TI nebo služeb, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v ZD.  

V případě, že Zadavatel bude pořizovat TI, SW nebo služby, které mají nebo mohou mít dopad na IS 

DMVS, Zadavatel požaduje, aby se Dodavatel zavázal k vypracování závazných technických podmínek, 

které budou podléhat akceptačnímu řízení. 

V případě, že požadavky na TI bude dotčena i síť WAN, požaduje Zadavatel, aby Dodavatel respektoval 

obecný rámec podmínek pro síť KIVS, daný veřejnými zakázkami řízenými MVČR. 

Budou-li při obstarání TI dodrženy akceptované technické podmínky, bude povinností Dodavatele 

zakomponovat je do funkčního celku IS DMVS a Dodavatel bude ručit i za jejich kompatibilitu a 

dostatečnou výkonnost pro potřeby IS DMVS.  

 Stanovení pracnosti  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci plnění VZ u všech činností na objednávku předkládal 

Zadavateli v termínech dle harmonogramu daného plnění k odsouhlasení návrhy pracnosti 

jednotlivých činností požadovaných Zadavatelem. Návrh pracnosti může být po dohodě se 

Zadavatelem variantní.  

Práce Dodavatele na analýze, jejíž pracnost nebyla Zadavatelem odsouhlasena, nebude Zadavatelem 

uhrazena.  
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Pokud nebude dohodnuto jinak, tak pro činnosti přesahující pracnost 10 ČLD Dodavatel dále doloží 

detailní rozpad pracnosti, přičemž součet položek detailního rozpadu pracnosti musí dávat celkovou 

pracnost. Rozpad pracnosti musí zahrnovat minimálně: 

- design, 

- programátorské činnosti členěné po modulech/ komponentách, v případně většího počtu 

shodných úprav seskupené do skupin typu reporty apod., 

- testování vývojářem (Unit testy apod.), 

- testování Dodavatelem, 

- napojení na systémy třetích stran pro účely integrace/testování, 

- vyhotovení FAKE komponent, a to pouze v případě, že pro danou oblast není k dispozici 

testovací prostředí/aplikace, 

- tvorbu veškeré dokumentace pro následné předání Zadavateli, 

- činnosti spojené s instalací řešení do provozu, 

- stanovení monitoringu – vytvoření nových sledovaných metrik a jejich integraci do rozhraní 

pro monitorování Zadavatelem, včetně jejich zdokumentování a předání Zadavateli dle bodu 

4.6, 

- položkově ostatní činnosti s pracností přesahující 2 ČLD. 

 Modelový požadavek 

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ jako součást své nabídky provedl analýzu, design, návrh a 

implementaci modelového požadavku, jehož zadání je uvedeno v Příloze ZD07. 

 Úložiště  

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel zajistil online dostupné zabezpečené úložiště pro vzájemnou 

výměnu dat se Zadavatelem. Úložiště bude sloužit např. pro objemnější data, která nelze přenést 

e-mailem (předávání dodávek IS DMVS, různé logy a výstupy apod.). 

Zadavatel požaduje plné zprovoznění zabezpečeného úložiště nejpozději do 2 měsíců od začátku 

účinnosti smlouvy.  

 Metodika řízení projektu 

Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v příloze smlouvy popsal metodiku řízení projektu, jejíž součástí 

bude i popis organizace práce vývojového týmu, a která bude minimálně obsahovat popisy 

následujících částí: 

- metodika řízení projektu, 

- zodpovědnosti jednotlivých členů týmu, 

- způsob plánování přírůstků a oprav, 

- přidělování úkolů členům týmu a revize jejich plnění (code review, testování), 

- způsoby testování aplikace a protokoly s výsledky testů, 

- tvorba časových plánů pro dodání verzí. 

Zadavatel požaduje, aby metodika řízení projektu obsahovala minimálně tyto projektové orgány a role: 
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 Orgány řízení projektu 

4.23.1.1 Řídící výbor (ŘV) 

ŘV je společný orgán Zadavatele a Dodavatele a je vrcholným rozhodovacím orgánem projektu 

s primární úlohou udávat směr a zajišťovat rozhodování o projektu. Jedná se o nejvyšší orgán projektu, 

který akceptuje projektové výstupy, schvaluje změny, kontroluje a sleduje průběh projektu. ŘV 

zejména zajišťuje: 

- vytváření podmínek pro úspěšnou realizaci projektu, 

- kontrolu a sledování průběhu projektu, 

- návrhy koordinace projektu s externími organizacemi a orgány, 

- vyjadřování svého stanoviska k akceptaci výsledků jednotlivých etap projektu na základě 

výsledků akceptačního řízení 

4.23.1.2 Výkonný výbor (VV) 

VV projektu je společný orgán Zadavatele a Dodavatele a je přímo podřízený ŘV. Zastřešuje projekt po 

věcné stránce, zajišťuje chod projektu (řízení, plánování, úkolování, kontrolu) a využívá alokované 

zdroje pro projekt tak, aby byly naplněny výstupy projektu v daném rozsahu, čase a kvalitě. VV zejména 

zajišťuje: 

- podrobné řízení a kontrolu průběhu projektu,  

- operativní řešení problémů, které nevyžadují rozhodnutí ŘV, 

- podrobnou specifikaci jednotlivých etap projektu a navrhování z toho vyplývajících upřesnění,  

- schválení detailního průběhu akceptačního řízení, 

- rozhodování o vytvoření smíšených pracovních týmů. 

Organizátory VV jsou Vedoucí projektu Zadavatele a vedoucí projektu Dodavatele. Členy VV jsou 

především vedoucí všech týmů, které jsou v daném čase zřízeny.  

4.23.1.3 Výbor při řízení kybernetické bezpečnosti (VKB) 

VKB především zajišťuje:  

- koordinaci plánování opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti, 

- spolupráci a projednání záměrů plánovaných koncepčních materiálů z oblasti kybernetické 

bezpečnosti, 

- posouzení a projednávání dopadů plánovaných změn projektu k zajištění kybernetické 

bezpečnosti. 

 Role v projektu, kompetence 

4.23.2.1 Vedoucí projektu Dodavatele 

Hlavní pravomoci a odpovědnosti: 

- připravuje a odpovídá za dodržování termínů dle schváleného harmonogramu u činností 

prováděných Dodavatelem, 

- odpovídá za poskytování součinnosti Dodavatele 

- detailně plánuje, koordinuje a kontroluje všechny aktivity projektu na své úrovni řízení 

- navrhuje požadavky na změny, 
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- kontroluje vedení projektové dokumentace dle schválených projektových vzorů a dohlíží na 

dodržování projektových postupů, 

- připravuje podklady pro ŘV, 

- účastní se ŘV, 

- připravuje podklady a účastní se VV. 

4.23.2.2 Vedoucí projektu Zadavatele 

Hlavní pravomoci a odpovědnosti: 

- kontroluje a zodpovídá za průběh projektu v rámci schválených cílů a rozsahu projektu na 

straně Zadavatele, 

- odpovídá za poskytování součinnosti Zadavatele, 

- kontroluje a odpovídá za dodržování termínů dle Smlouvy a za schválení a dodržování 

rozhodujících termínů 

- sleduje dodržování dohodnuté kvality projektu, 

- detailní plánování a koordinace s dalšími projekty na straně Zadavatele,  

- kontrola vedení projektové dokumentace dle schválených projektových vzorů 

Pro větší názornost Zadavatel požaduje, aby text dokumentu byl doplněn grafickými schématy procesů 

(procesními diagramy) v notaci BPMN.  

 Zajištění jakosti a kvality 

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel plánoval a zajistil jakost a kvalitu IS DMVS. Plánování zajištění 

jakosti a kvality projektu IS DMVS je chápáno jako ucelený proces zajištění jakosti v rámci celého 

životního cyklu IS DMVS, který zajišťuje, že jakost bude zahrnuta do všech etap a procesů realizace 

projektu IS DMVS včetně řízení a kontroly projektu. 

Systém jakosti a kvality je souhrnem postupů, činností, prostředků a organizačních opatření 

zaměřených na dosažení jakosti vytvářeného díla, tj. na dosažení definovaných požadavků Zadavatele 

a cílů projektu IS DMVS. Pojmem jakosti díla se rozumí nejen jakost výsledného díla, ale i jakost 

procesu, v jehož rámci dílo vzniká. Zajištěním jakosti a kvality je např. i provádění kontroly kvality kódu, 

zajištění jednotnosti používání termínů a pojmů, zajištění jednotnosti projektových dokumentů, plnění 

stanovených cílů atd.  

Zadavatel požaduje: 

- vytvořit dokumentaci k projektu IS DMVS tak, aby umožnila kontinuální sledování jakosti jak 

vývojového procesu, tak výstupů etap projektu IS DMVS, 

- zavést kontrolní mechanismus, který zajistí, že nedostatky v jakosti projektu IS DMVS budou 

kontinuálně zjišťovány (identifikovány) a následně transformovány do nápravných opatření 

(eliminovány), 

- neustále zdokonalovat procesy řízení kvality, aby byly efektivní a účinné, 

- použít takové metodiky a metody řízení projektu a návrhu IS DMVS, které zajistí správné 

provádění jednotlivých činností a zabezpečení jakosti projektu IS DMVS, a které umožní 

kontinuální zdokonalování projektových procesů, 

- dosáhnout ověřitelnosti všech výstupů projektu IS DMVS vůči akceptačním kritériím, 

- zajistit, že požadavky na jakost díla se budou plnit.  
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Zadavatel požaduje, aby Účastník ZŘ v příloze smlouvy popsal, jak zajistí jakost a kvalitu projektu.  
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 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 Doba plnění veřejné zakázky  

Zadavatel požaduje, aby došlo k ukončení akceptačního řízení aktivity „Finální akceptace a předání IS 

DMVS do rutinního provozu“ nejpozději k 30. 6. 2023 (termín vyplývající ze spolufinancování projektu 

z fondů EU). Následovat pak bude 30 měsíců rutinního provozu, kdy bude Dodavatel poskytovat PÚ a 

základní rozvoj IS DMVS.  

 Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění veřejné zakázky je především sídlo Zadavatele.  

Místem plnění veřejné zakázky je i housingové centrum T-Mobile v Praze, kde je umístěna část 

technického zařízení Zadavatele. Dojde-li ke změně housingového centra, musí tuto změnu Dodavatel 

respektovat.  

Místem plnění veřejné zakázky mohou být výjimečně také sídla krajských úřadů v celé ČR, pokud si to 

vyžádá situace.  
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 Kvalifikace 

Zadavatel tímto stanovuje požadavky na prokázání základní způsobilosti podle § 74 a násl. ZZVZ, 

profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ a technické kvalifikace podle § 79 a násl. ZZVZ. 

 Základní způsobilost 

Způsobilým není podle § 74 odst. 1 ZZVZ 

Účastník ZŘ, který 

Způsob prokázání 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením ZŘ pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 

k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele; 

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

Výpis z evidence Rejstříku trestů 

b) má v České republice nebo v zemi svého 

sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 

Potvrzení příslušného finančního úřadu a 

písemné čestné prohlášení ve vztahu ke 

spotřební dani 

c) má v České republice nebo v zemi svého 

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

Písemné čestné prohlášení 

d) má v České republice nebo v zemi svého 

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo písemné 

čestné prohlášení v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán 

Tabulka 2 - základní způsobilost 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se ZŘ pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby 

uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.  
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Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění základní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí být výpis ze seznamu starší než 3 

měsíce.  

 Profesní způsobilost  

Profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ prokáže Účastník ZŘ, který ve vztahu k České republice předloží 

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje.  

Podle § 226 a násl. ZZVZ je možno splnění profesní způsobilosti prokázat předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Ve smyslu § 228 ZZVZ nesmí 

být výpis ze seznamu starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být požadovaná kvalifikace 

prokázána.  

 Technická kvalifikace 

K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje předložení:  

 Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 

Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením ZŘ včetně uvedení pro každou dodávku/službu: 

- ceny v Kč bez DPH, 

- doby jejich poskytnutí – datum začátku a konce plnění, 

- identifikace objednatele, 

- kontaktů na ověření reference, 

- popisu, v jaké roli se na naplnění podílel (zda jako hlavní dodavatel nebo poddodavatel), 

- popisu částí a činností, které při plnění zajišťoval (bez poddodavatelů), 

- v případě hlavního dodavatele detailní rozpad na všechny poddodavatele s určením 

jednotlivých částí a % jejich velikosti (součet musí být 100 %, včetně částí hlavního dodavatele).  

Z předloženého seznamu musí jednoznačně a doložitelně vyplývat, že Účastník ZŘ v uvedeném 

období realizoval nejméně tři referenční služby v oblasti ICT, přičemž: 

1) referenční službou v oblasti ICT se rozumí kompletní dodání informačního systému, tj. návrh, 

vývoj, dodávka a nasazení informačního systému (případně jeho údržba a další rozvoj 

v případě přímé návaznosti na tyto činnosti) a dodávka služeb ICT s tím souvisejících, 

2) se vždy musí jednat o samostatný informační systém, nikoli o spojení několika menších 

systémů jednoho objednatele, byť všech realizovaných Účastníkem ZŘ, 

3) hodnota každé referenční služby musí být alespoň 25 mil. Kč bez DPH (do hodnoty referenční 

služby se nezapočítává cena případně dodávaného hardware a cena licencí třetích stran),  

4) hodnota minimálně jedné referenční služby musí být alespoň 35 mil. Kč bez DPH (do hodnoty 

referenční služby se nezapočítává cena případně dodávaného hardware a cena licencí třetích 

stran), 

5) minimálně jedna referenční služba se musí týkat IT systému napojeného na základní registry, 
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6) minimálně jedna referenční služba se musí týkat IT systému s minimálně 500 současně 

pracujícími uživateli a musí se týkat IT systému obsahujícího zpracování jak popisných, tak 

s nimi provázaných grafických/prostorových dat, a musí splňovat tyto požadavky a funkčnosti: 

- zaobjektovaná prostorová data s využitím standardních spatial funkčností Oracle 

(SDO_GEOM), Bentley, Esri, Hexagon a obdobných, případně open source knihoven, 

- implementované kontroly topologie, 

- publikace na internetu pro 500 současně pracujících uživatelů, 

- vizualizace a editace různých typů geometrie (polygon, linie, bod atd.). 

Doba uvedená výše se považuje za splněnou, pokud byla dodávka/služba uvedená v příslušném 

seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely 

prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu 

požadované doby. 

Účastník ZŘ může k prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace použít dodávky, služby nebo stavební 

práce, které poskytl: 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce 

podílel. 

 Podle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ 

Jmenný seznam odborníků, kteří se budou v týmu Účastníka ZŘ podílet na plnění veřejné zakázky, bez 

ohledu na to, zda jde o zaměstnance Účastníka ZŘ nebo osoby v jiném vztahu k Účastníkovi ZŘ. 

Zadavatel požaduje, aby se tým skládal alespoň z osob zastávajících níže uvedené role.  

6.3.2.1 Podrobnosti k prokázání kvalifikace 

Přílohou seznamu členů týmu budou jejich profesní životopisy, které budou pro každého člena 

obsahovat alespoň následující údaje:  

1. jméno a příjmení, 

2. jméno role a podrobný popis funkce a činností na plnění VZ, 

3. údaj o zaměstnavateli, popř. IČO, 

4. reference na projekty relevantní k plnění této VZ včetně rolí a doby působení na referenčních 

projektech, 

5. přehled další profesní praxe vztahující se k předmětu plnění VZ, 

6. přehled získaného vzdělání (včetně odborného), osvědčení a certifikací (jsou-li vyžadovány).  

Přílohou životopisu pak budou příslušná osvědčení a certifikace (jsou-li vyžadovány). 

Role mohou být navzájem mezi sebou kumulované v jedné osobě, jedna osoba může zastávat 

maximálně dvě role.  

Všechny požadované certifikace musí být platné k datu podání Nabídky a Účastník ZŘ se zavazuje je 

udržovat po celou dobu trvání VZ. 

Dodavatel deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce Dodavatele na 

plnění veřejné zakázky splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeny v dostatečném 

rozsahu dle povahy aktuálně poskytovaného plnění v uvedených rolích do plnění předmětu smlouvy. 
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Dodavatel je na vyžádání povinen kdykoliv skutečné zapojení těchto osob prokazatelně doložit. Po 

dobu, kdy Dodavatel neplní tento závazek a není schopen prokázat skutečné zapojení těchto osob při 

poskytovaném plnění, je povinen poskytnout Zadavateli slevu z ceny ve výši 5 000,- Kč, a to za každý 

započatý pracovní den/osobu, u které nebude schopen její zapojení prokázat.  

Zadavatel požaduje, aby obsazení pozic dle bodů 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.2.4 a 6.3.2.6 bylo zajištěno a 

plněno s ohledem na svoji stěžejnost pro řádné plnění VZ přímo Dodavatelem. Tato část kvalifikace tak 

nemůže být prokázána prostřednictvím poddodavatele.  

U požadavků na konkrétní stupeň certifikace jsou povoleny i stupně vyšší. Uvedené platí i na 

bod 12.2.3. 

Seznam rolí a minimálních požadavků:  

6.3.2.2 Projektový manažer (minimálně 1 osoba) 

- zkušenost minimálně se dvěma úspěšně dokončenými projekty zaměřenými na vývoj SW, 

které byly řízeny projektovou metodikou PRINCE2, IPMA, PMI nebo obdobné, 

- praxe na pozici projektového manažera minimálně 5 let, 

- minimálně 3 účasti na projektech obdobného rozsahu (koordinace projektového týmu o min. 

velikosti 10 osob a s rozpočtem projektu vyšším než 25 mil. Kč bez DPH) na pozici projektového 

manažera. 

6.3.2.3 Hlavní architekt (minimálně 1 osoba) 

- praxe v roli architekta IS minimálně 5 let, 

- architektonický návrh minimálně dvou projektů využívajících enterprise architektury EMS, SOA 

nebo distribuovaných systémů, 

- minimálně 3 účasti na projektech obdobného rozsahu (s rozpočtem projektu vyšším než 25 

mil. Kč bez DPH) na pozici hlavní architekt, 

- zkušenost s tvorbou architektur informačních systémů s minimálně 500 současně pracujícími 

uživateli s dostupností (SLA) vyšší než 99 %. 

6.3.2.4 Hlavní analytik informačních systémů (minimálně 1 osoba) 

- tvorba analýzy pro minimálně dva projekty, u kterých: 

o byla prováděna analýza za pomocí jazyka UML 2.0,  

o byla využívána enterprise architektura EMS, SOA nebo distribuované systémy, 

o probíhala integrace na jiné IS,  

- praxe v roli analytika IS minimálně 5 let, 

- zkušenost s vedením týmu analytiků minimálně dvou rozsáhlých IS s rozpočtem projektu 

vyšším než 25 mil. Kč bez DPH.  

6.3.2.5 Specialista kybernetické bezpečnosti (minimálně 1 osoba4) 

- splnění podmínek stanovených v odst. 1 a odst. 2 § 7 VoKB,  

- minimálně na dvou projektech zastávání role manažera nebo architekta kybernetické 

bezpečnosti dle VoKB, 

                                                           
4 Pokud bude role Manažer kybernetické bezpečnosti a Architekt kybernetické bezpečnosti dle bodu 4.1.5.2 

zastávat více jak jedna osoba, požadavky uvedené v tomto bodě platí pro každou z těchto osob. 
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- zkušenosti s tvorbou analýz rizik a analýz zranitelností informačních a komunikačních systémů 

a metodik tvorby bezpečnostních analýz a návrhů procesních opatření, 

- zkušenosti s návrhem opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

- zkušenost s návrhem fyzické bezpečnosti informačního systému, 

- zkušenost s tvorbou plánů obnovy informačního systému v případě havárie, 

- jednu z následujících certifikací: 

o Certified Information Security Manager (CISM),  

o Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),  

o Certified Information Systems Security Professional (CISSP),  

o Manažer BI (akreditační schéma ČIA).  

U osoby, zastávající roli Architekt kybernetické bezpečnosti se v případě, že současně 

nezastává roli Manažer kybernetické bezpečnosti, rozšiřuje seznam možných certifikací o 

následující: 

o Certified Ethical Hacker (CEH),  

o CompTIA Security +. 

6.3.2.6 Systémový architekt (minimálně 1 osoba) 

- minimálně 3 praktické zkušenosti v roli Systémového architekta infrastruktury nebo obdobné 

roli v oblasti návrhů a realizace IS s rozpočtem projektu vyšším než 25 mil. Kč, 

- zkušenost v roli Systémového architekta s tvorbou architektur IS s dostupností (SLA) vyšší než 

99%  

- zkušenost v roli Systémového architekta IS využívajících technologií a architektur SOAP, EMS, 

SOA, microservices, kontejnerizace, 

- jednu z následujících certifikací: 

o Open Group Certified Architect Level 15, 

o TOGAF 9 Foundation (Level 1)6. 

6.3.2.7 Databázový administrátor (minimálně 1 osoba) 

- praxe s administrací RDBMS minimálně 5 let,  

- zkušenost s administrací rozsáhlých databází provozovaných on-premise na vícenodovém 

clusteru a s minimálně 500 současně pracujícími uživateli, 

- profesní certifikace pro použitý databázový systém. 

6.3.2.8 Vývojoví pracovníci (minimálně 4 osoby): 

- praxe s vývojem IS využívajících relační databáze a znalost SQL jazyka,  

- praxe v pozici vývojáře minimálně 5 let. 

6.3.2.9 Vedoucí pracovník kontroly kvality (minimálně 1 osoba): 

- praxe v oboru QA minimálně 5 let,  

- minimálně 2 účasti na projektech s rozpočtem projektu vyšším než 20 mil. Kč bez DPH a více 

jak 500 aktivními uživateli na pozici vedoucího QA. 

                                                           
5 https://www.opengroup.org/openca/cert/docs/templates.tpl 
6 http://www.opengroup.org/togaf9/cert/docs/togaf9_cert_summary.pdf 

https://www.opengroup.org/openca/cert/docs/templates.tpl
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 Doklady o kvalifikaci, změna kvalifikace 

Za účelem prokázání kvalifikace Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému e-Certis, 

který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanoví, že Účastník ZŘ nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným 

prohlášením. Účastník ZŘ může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro 

veřejné zakázky.  

Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného Účastníka ZŘ vyžádá předložení originálů nebo 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v ZŘ předloženy. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ 

musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

zahájení ZŘ.  

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu ZŘ ke změně kvalifikace 

Účastníka ZŘ, je Účastník ZŘ povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 

pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; 

Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle předchozí věty 

Účastníku ZŘ nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků ZŘ nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Dozví-li se Zadavatel, že Účastník ZŘ nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1 ZZVZ, Zadavatel jej 

bezodkladně vyloučí ze ZŘ.  

 Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky  

V případě podání společné účasti Účastníků ZŘ prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 

podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý z nich samostatně.  

V případě, že má být předmět VZ plněn společně několika Účastníky ZŘ, jsou Zadavateli povinni 

předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů písemný závazek, že 

všichni tito Účastníci ZŘ budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s VZ zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění VZ a také po dobu trvání 

jiných závazků vyplývajících z VZ. 

 Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele  

Účastník ZŘ může podle § 83 ZZVZ prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace 

nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované Zadavatelem 

prostřednictvím jiných osob (s výjimkou obsazení výše vyjmenovaných pozic, kde je využití 

poddodavatele vyloučeno). Účastník ZŘ je v takovém případě povinen Zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Účastník ZŘ oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Účastníka 

ZŘ.  

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného 

závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 

s Účastníkem ZŘ. Prokazuje-li však Účastník ZŘ prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 

doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 

§ 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, 

ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  

 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí  

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu 

země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.  
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 Předpokládaná hodnota VZ 

Předpokládaná hodnota VZ je stanovena ve výši 96. 133. 595 Kč bez DPH.  
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 Cena, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 Nabídková cena za plnění dle VZ 

Účastník ZŘ uvede v nabídce celkovou nabídkovou cenu za plnění dle VZ v členění dle tabulky „Tabulka 3 

- nabídková cena“ (vyplňují se zeleně označené položky).  

Celková nabídková cena nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota VZ uvedená v bodě 7.  

A B C D E 

Řádek Skupina nebo odkaz na ZD 
Cena za 1 ČLD/1měsíc  

v Kč bez DPH 

Počet 

ČLD/měsíců 

Nabídková cena  

v Kč bez DPH 

1 
Předmět plnění VZ dle bodu 

4.1.2 a bodu 4.1.6 
Účastník ZŘ nevyplňuje ------ Kč 

2 
Činnosti na objednávku 

dle bodu 4.1.3.3 
Kč 3000 ČLD Kč 

3 
PÚ dle bodu 4.1.4.1 za 55 

ČLD/měs. 
Kč 

30 měsíců  
Kč 

4 
Další činnosti související 

s předmětem plnění 
Účastník ZŘ nevyplňuje 

------- 
Kč 

5 Celková nabídková cena 
  

Kč 

Tabulka 3 - nabídková cena 

Vysvětlivky k tabulce:  

Řádek 1: uveďte ve sloupci E celkovou cenu plnění VZ pro bod uvedený ve sloupci B. 

Řádek 2: uveďte ve sloupci C cenu za 1 ČLD a ve sloupci E celkovou cenu pro zadaný počet ČLD 

(sloupec D) při plnění činností na objednávku (součin sloupců C a D).  

Řádek 3: uveďte ve sloupci C cenu za 1 měsíc poskytování PÚ, ve sloupci E uveďte celkovou cenu pro 

zadaný počet měsíců (sloupec D při provádění PÚ (součin sloupců C a D).  

Řádek 4: pokud v rámci plnění VZ předpokládáte nezbytnost dalších činností, uveďte ve sloupci E 

jejich celkovou cenu. 

Řádek 5: uveďte ve sloupci E bez variant celkovou, úplnou nabídkovou cenu za plnění celé veřejné 

zakázky. 

Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ se ve sloupci C považuje cena nižší 

než 8500 Kč bez DPH za 1 ČLD/467 500 Kč bez DPH za 1 měsíc.  
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 Požadavky na zpracování nabídky  

 Formální požadavky Zadavatele na zpracování nabídky  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny 

úředním překladem do českého jazyka.  

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na následující 

doklady: 

- doklady ve slovenském jazyce, 

-  vysokoškolské diplomy v latinském jazyce, 

- certifikáty k prokázání kvalifikace v anglickém jazyce.  

Požadavek na český jazyk nabídky se nevztahuje také na odborné technické názvosloví, které může být 

uvedeno v anglickém jazyce.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Zadavatel neposkytuje úhradu nákladů spojených s vypracováním nabídky. 

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě. 

Zadavatel uvádí následující podrobnější informace k podání nabídek v elektronické podobě:  

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit Národní elektronický nástroj (dále jen 

„NEN“), dostupný na internetové adrese: https://nen.nipez.cz/, kde má Zadavatel svůj profil 

viz https://nen.nipez.cz/profil/CUZK. Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN jsou 

dostupné na internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro 

uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“.  

- Zadavatel upozorňuje, že nabídku je při jejím podání nezbytné zašifrovat veřejným klíčem 

Zadavatele, který Účastníkům ZŘ poskytuje Zadavatel v elektronickém nástroji (NEN) spolu se 

ZD. 

- Účastník ZŘ musí být pro možnost podání nabídky v nástroji registrován. Registrace není 

okamžitá a podléhá schválení provozovatele systému, který má 2 pracovní dny na akceptaci 

nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované 

náležitosti. 

- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Účastníka ZŘ. Zadavatel 

upozorňuje, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je odpovědností Účastníka ZŘ. 

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že elektronický nástroj (NEN) může postihnout 

výpadek funkčnosti, za který Zadavatel neodpovídá. Zadavatel proto doporučuje, aby nabídky 

byla podány v dostatečném časovém předstihu. 

- Pokud je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů, postačí 

předložení podepsaného dokumentu v naskenované formě, dokument tedy NEMUSÍ být 

opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona 

č. 397/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Nabídka musí být až na části, které to vylučují (např. naskenované certifikace), podána ve 

strojově čitelné podobě.  

- Zadavatel preferuje podání nabídky ve formátu PDF.  

https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
https://nen.nipez.cz/
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 Lhůta pro podání nabídek  

Nabídka musí být podána do 06. 10. 2020 do 10:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí úspěšné 

dokončení odeslání nabídky v NEN, včetně nahrání veškerých příloh. Za rozhodný časový údaj se 

považuje čas uvedený v NEN. 

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou Účastníci ZŘ podle § 40 ZZVZ svými nabídkami vázáni, činí 8 

měsíců a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 

 Otevírání obálek s nabídkami  

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli. Nabídky 

v elektronické podobě se otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek 

v elektronické podobě není veřejné.  

 Doporučená osnova pro zpracování nabídky  

Doporučená osnova pro zpracování nabídky je uvedená v Příloze ZD16.  
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  Komunikace v ZŘ 

Komunikace v ZŘ probíhá především písemně v elektronické podobě, a dále zejména v souladu 

s § 211 odst. 3 ZZVZ. 

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument dle § 211 odst. 6 ZZVZ 

doručen dodáním do datové schránky adresáta. 

Doručením prostřednictvím NEN je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či 

adresátů datové zprávy v NEN. 

Podrobné informace o komunikaci pomocí NEN lze nalézt v dokumentech dostupných na internetové 

adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ 

a „Uživatelské příručky“.  

https://nen.nipez.cz/
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 Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky jsou upraveny v závazném návrhu smlouvy, která je Přílohou 17 této ZD. Znění 

návrhu smlouvy je pro Účastníka ZŘ závazné a tento je v něm oprávněn doplnit pouze ty údaje/části, 

které jsou k tomu určeny.  
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 Hodnocení nabídek  

 Kritéria hodnocení 

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 ZZVZ provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, 

konkrétně pak na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality podle následujících kritérií 

hodnocení při zohlednění jejich vah.  

Všechny výpočetní operace v rámci hodnocení budou prováděny se zaokrouhlováním na 2 desetinná 

místa. 

Kritérium Popis váha v % 

1 
Nabídková cena plnění dle smlouvy (řádek 5 sloupec E tabulky „Tabulka 

3 - nabídková cena“) 
50 

2 Zpracování modelového požadavku 15 

3 Kvalita, zkušenosti a odbornost realizačního týmu Účastníka ZŘ 10 

4 Způsob a metodika vývoje, tvorba dokumentace projektu 15 

5 Technická kvalita řešení 10 

Tabulka 4 - kritéria hodnocení 

 Popis způsobu hodnocení dle dílčích hodnotících kritérií 

 Kritérium č. 1: Nabídková cena plnění dle smlouvy 

Při hodnocení nabídkové ceny plnění dle smlouvy bude hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH 

(položka v řádku 5 v tabulce „Tabulka 3 - nabídková cena“ v bodě 8.1), přičemž nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou získá ohodnocení 100 bodů, ostatní nabídky získají bodové ohodnocení dle vzorce: 

X=Ymin/Y*100, kde 

- Y je hodnocená nabídková cena,  

- Ymin je nejnižší podaná nabídková cena (ze všech hodnocených nabídek), 

- X je dosažený počet bodů pro hodnocenou nabídku. 

 Kritérium č. 2: Zpracování modelového požadavku 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria Zadavatel požaduje navrhnout řešení zpracování modelového 

požadavku viz bod 4.21, Příloha ZD07. 

U tohoto kritéria hodnocení budou u navrhovaného řešení modelového požadavku kladně hodnoceny 

zejména následující skutečnosti: 

- vysoká celková úroveň pochopení problematiky a navrhovaného řešení vzhledem ke 

specifikaci v zadání, 

- účelnost a efektivita navrhované architektury řešení pro Zadavatele, rozdělení do vhodných 

komponent a jejich vazeb, 

- kvalita zdrojového kódu - vhodnost a přiměřenost rozsahu využívání doporučených postupů a 

návrhových principů, 
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- vysoká podrobnost, kvalita a vypovídající úroveň zpracování dokumentace – 

architektonická/analytická/design, programátorská, instalační  

- účelný návrh publikovaného API s detailním popisem, 

- podrobnost, správnost a vypovídací hodnota (přehlednost) zpracování jednotlivých výstupů 

aplikace a snadnost jejich pochopení uživatelem. 

Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen takový počet bodů, 

který bude vyjadřovat kvalitu zpracování hodnoceného požadavku ve vztahu k nejvhodnější nabídce.  

 Kritérium č. 3: Kvalita, zkušenosti a odbornost realizačního týmu Účastníka ZŘ 

Hodnocení nabídek v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude provedeno na základě následujícího 

postupu: Nejdříve bude sestaveno pořadí nabídek tak, že se sečtou body v tabulce „Tabulka 5 - 

pracovníci (rozšířená certifikace)“ uvedené ve sloupci „Body“ pro řádky, kde je ve sloupci „Splňuje“ 

uvedena hodnota „ano“  

Následně bude nabídce s nejvyšším součtem přidělených bodů přiřazeno ohodnocení 100 bodů a 

každé následující nabídce bodové ohodnocení dle vzorce:  

X=Y/Ymax*100, kde:  

- Y je počet bodů hodnocené nabídky pro dané kritérium,  

- Ymax je počet bodů nejlépe hodnocené nabídky pro dané kritérium,  

- X je výsledný počet bodů pro hodnocenou nabídku pro dané kritérium.  

Všechny předkládané certifikace musí být platné k datu podání Nabídky a Účastník ZŘ se zavazuje je 

udržovat v platnosti po celou dobu trvání VZ. 

 

Řádek Popis  
Splňuje 

(ano/ne) 
Body 

1 Projektový manager dle bodu 6.3.2.2 má některou z následujících certitikací:  

- PRINCE2 Practitioner nebo PRINCE2 Agile,  

- PMI Project Management Professional (PMP) nebo Certified Associate in 

Project Management (CAPM).  

 10 

2 Hlavní architekt dle bodu 6.3.2.3 má certitikaci  

- ArchiMate 3 Foundation (Level 1) 

 10 

3 Hlavní analytik dle bodu 6.3.2.4 má certitikaci  

- OMG Certified UML Professional 2 (OCUP 2)  

 10 

4 Systémový architekt dle bodu 6.3.2.6 má některou z následujících certitikací: 

- Open Group Certified Architect (Open CA) Level 2,  

- TOGAF 9 Certified (Level 2). 

 8 

Tabulka 5 - pracovníci (rozšířená certifikace) 

Vysvětlivky k tabulce „Tabulka 5 - pracovníci (rozšířená certifikace)“:  

Pokud pracovník uváděný v rámci prokázání kvalifikace v bodu 6.3.2 splňuje vyšší certifikaci uvedenou 

ve sloupci „Popis“, tak ve sloupci „Splňuje“ Účastník ZŘ uvede hodnotu „ano“ a jako součást nabídky 

přiloží příslušné certifikace pracovníka. 
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 Kritérium č. 4: Způsob a metodika vývoje, tvorba dokumentace projektu 

(viz bod 4.9) 

U tohoto kritéria hodnocení budou u navrhovaného způsobu a metodiky vývoje včetně popisu tvorby 

dokumentace kladně hodnoceny zejména následující skutečnosti: 

- detailnější rozsah dokumentace a udržitelnost ke skutečnosti, 

- zvolená struktura členění dokumentace umožňující lepší přehlednost, 

- lepší UX při práci s dokumentací – jednotnost prostředí, integrace s modely UML, ArchiMate 

apod., způsob navigace a vyhledávání, provázanost jednotlivých částí dokumentace pomocí 

interaktivních odkazů, provázání s datovým modelem, 

- větší rozsah, účelnost a efektivita kontrolních mechanizmů pro tvorbu dokumentace a její 

kvality a kontrolu kvality kódu, 

- stanovení podrobných Coding Standards and Naming Conventions7 a jejich vynucování a 

kontrola,  

- účinnější způsob a četnost provádění Code Review8 (kontrola konvencí, designu, best-

practices, závislostí apod.), 

- lepší způsob zajištění kvality projektu a kontrolních mechanismů. 

Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen takový počet bodů, 

který bude vyjadřovat kvalitu zpracování navrhovaného řešení ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 

 Kritérium č. 5: Technická kvalita řešení 

(viz body 4.3 a 4.4) 

U tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen technický návrh řešení. Kladně budou hodnoceny zejména 

následující skutečnosti: 

- koncepce/architektura řešení bude detailnější a srozumitelněji popsaná, včetně popisu 

komponent a vzájemných vazeb,  

- architektura bude snadno škálovatelná a bude rozdělena do částí tak, aby se jednotlivé části 

co nejméně ovlivňovaly a byly odděleny pomocí interního API, 

- návrh řešení umožňující co nejvíce bezodstávkové instalace, 

- větší nezávislost řešení umožňující snadnější převod komponent/částí systému na obdobnou 

technologii jiného subjektu a tím snižuje vendor lock-in na produktech nebo službách 

konkrétního subjektu. 

Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen takový počet bodů, 

který bude vyjadřovat kvalitu zpracování navrhovaného řešení ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 

 Celkové hodnocení nabídek 

Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle 

jednotlivých kritérií hodnocení budou vynásobena vždy vahou příslušného dílčího kritéria.  

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming) 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Code_review 
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Takto získané hodnoty budou sečteny pro každou nabídku a pořadí úspěšnosti Účastníků ZŘ bude 

následně stanoveno tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyššího 

bodového ohodnocení, na dalších místech se postupně umístí nabídky ostatních Účastníků zadávacího 

řízení podle bodového hodnocení od nejvyššího po nejnižší.  

V případě, že dvě a více nabídek dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude o 

konečném pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. O takovémto případném losování bude pořízen 

záznam, který bude součástí dokumentace o veřejné zakázce. Při losování bude umožněna přítomnost 

dotčených Účastníků zadávacího řízení. 
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 Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytl v této ZD veškeré potřebné informace a požadavky na veřejnou zakázku, které měl 

k dispozici v době zpracování této ZD. V případě, že Zadavateli bude doručen požadavek Účastníka ZŘ 

na vysvětlení ZD podle § 98 ZZVZ, uveřejní Účastníkům ZŘ Zadavatel toto vysvětlení, případně 

související dokumenty, na svém profilu zadavatele, v souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ.  
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 Závěrečná ustanovení  

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- nevracet Účastníkům ZŘ nabídky, 

- ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před výběrem vítězného Účastníka ZŘ, 

- neposkytovat náhradu nákladů, které Účastník ZŘ vynaloží na účast v ZŘ na tuto VZ. 
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 Přílohy ZD 

Příloha ZD01 – Seznam použitých pojmů a zkratek 

Příloha ZD02 – Globální architektura IS DMVS 

Příloha ZD03 – Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje 

Příloha ZD04 – Popis rozhraní a technické parametry IS DMVS 

Příloha ZD05 – Závazný harmonogram plnění VZ 

Příloha ZD06 – Popis stávajícího stavu TI 

Příloha ZD07 – Zadání pro modelový požadavek + data 

Příloha ZD08 – Popis standardních uživatelských testů  

Příloha ZD09 – Podmínky záruky 

Příloha ZD10 – Zajištění bezpečnostních testů 

Příloha ZD11 – Seznam bezpečnostních dokumentů ČÚZK 

Příloha ZD12 – Seznam bezpečnostních dokumentů IS DMVS 

Příloha ZD13 – Propojení CA SDM Zadavatele s HD Dodavatele 

Příloha ZD14 – Požadavky na popis systému 

Příloha ZD15 – Práva a povinnosti manažera a architekta kybernetické bezpečnosti  

Příloha ZD16 – Doporučená osnova pro zpracování nabídky 

Příloha ZD17 – Závazný návrh smlouvy 

 

V souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ Zadavatel uvádí, že Příloha ZD02 a ZD04 byla vypracována ve spolupráci 

se společností NESS Czech s.r.o., IČO: 45786259.  

 

 

 

 Ing. Karel Štencel  

 místopředseda 
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